

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  
(ďalej v texte len „Zmluva“)

## 1.

(ďalej len "Objednávateľ")

a

2.

Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva

(d'alej len "Zhotovitel")

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“.

1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 09.11.2020 v súvislosti s realizáciou stavby s názvom " **Prístavba vedľajšej budovy k objektu hasičského zboru** " Zmluvu o dielo č. 91/2020/2. Zmluvné strany sa v súlade s článkom XVI. Bodu 16.4 Zmluvy o dielo dohodli na nasledujúcom Dodatku č. 1, ktorým sa mení Zmluva v nasledujúcom rozsahu:

1.1.1. V dôsledku dodatočne dodaného realizačného projektu statiky stavby sa mení článok V. a dopĺňa sa bod 5.1. nasledovne:

Celková cena diela je podrobne špecifikovaná v nacenenom výkaze výmer (rozpočet), ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku č. 1, ktorá je zvýšená o cenu oproti pôvodnému rozpočtu, a ktorá bola obojstranne odsúhlasená.

1. Pôvodná cena je:  
Cena bez DPH: 58 383,67 EUR  
DPH 20 %: 11 676,73 EUR  
Cena celkom vrátane DPH: 70 060,40 EUR
2. Odpočet nevykonaných prác a prípočet naviac prác:  
Cena bez DPH: 18 067,70 EUR  
DPH 20 %: 3 613,54 EUR  
Cena celkom vrátane DPH: 21 681,24 EUR
3. Nová cena diela je:  
Cena bez DPH: 76 451,37 EUR  
DPH 20 %: 15 290,27 EUR  
Cena celkom vrátane DPH: 91 741,64 EUR

Slovom osemdesiatpäťtisíc sedemstoštyridsať EUR a osemdesiatosem centov

#### **Článok XVI. Záverečné ustanovenia**

Mení sa článok XVI. a dopĺňa sa bod 16.2 :

- 16.3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:
  - b) Príloha č. 2 Harmonogram stavby sa nahrádza novým harmonogramom
  - c) Príloha č. 3 Špecifikácia predmetu zmluvy a ceny predmetu Zmluvy – ocenený výkaz výmer
- 16.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť vzhľadom na svoj charakter povinne zverejňovaného dodatku dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 16.4 Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy pre Zhotoviteľa a dva rovnopisy pre Objednávateľa.
- 16.5 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú platné a nezmenené.
- 16.6 Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, pripájajú svoje podpisy.
- 16.7 Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 91/2020/2 zo dňa 09.11.2020.

V Gabčíkove , dňa 31.03.2021

V Šamoríne, dňa 31.03.2021

Objednávateľ  
PhDr. Fenes Iván L.L. M, MBA  
primátor mesta

Zhotoviteľ  
Ing. Ladislav Németh  
predseda predstavenstva BALA, a.s.