

Dodatok č. 1
K ZMLUVE O DIELO
č. 48/2022/2

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Zmluvné strany:

Mesto Gabčíkovo

sídlo: Mestský úrad, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo

IČO: 00305391

v zastúpení: PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA – primátor mesta

IBAN:

e-mail: gabcikovo@gabcikovo.sk

tel: 031/559 41 01

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

BALA, a.s.

sídlo: Veľká Budafa 66, 930 34 Holice

IČO: 36 228 427

v zastúpení: Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva

IBAN:

e-mail: bala@bala.sk

tel: 031/5623141

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10074/T

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež ako „**Zmluvné strany**“ alebo každý z nich samostatne ako „**Zmluvná strana**“)

sa dohodli na znení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „**Dodatok**“) k Zmluve o dielo č. 48/2022/2 uzatvorenej medzi nimi dňa 14.10.2022:

I.

Preambula

1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 14.10.2022 v súvislosti s realizáciou stavby s názvom "**Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo**" Zmluvu o dielo č. 48/2022/2 (ďalej len ako „zmluva“). Objednávateľ v zmysle článku 5.1. zmluvy, listom zo dňa 28.12.2022 vyzval Zhotoviteľa na prevzatie staveniska. Stavenisko bolo Zhotoviteľom prevzaté dňa 04.01.2023.

1.2 Zmluvné strany zhodne skonštatovali, že projektová dokumentácia bola vypracovaná Ing. Matúšom Stoklasom 11/2020 a realizácia stavby mohla byť zahájená až v roku 2023. Vzhľadom na výrazné zvýšenie výdatnosti atmosférických zrážok sa ukázalo, že bude potrebné zvoliť iné technické riešenie pre zachytenie dažďovej vody pri intenzívnych letných lejakoch, ako bolo pôvodne projektované. Položiť vegetačné tvárnice pre odvodnenie ciest a komunikácii nie je postačujúce, ale je nevyhnutné vybudovať vsakovacie šachty - 2 kusy v hĺbke 4 metrov v telese miestnej komunikácie. Je potrebné osadiť uličné vpuste pre zachytenie piesku a štrku, následne napojiť žľaby do vsakovacích šacht. Ďalej je potrebné miestnu komunikáciu dať do pôvodného stavu, tj. realizovať betonárske a asfaltárske práce. Zmluvnými stranami navrhované riešenie je efektívnejšie a spĺňa požiadavky vodozádržného opatrenia.

II. Predmetom Dodatku

2.1 Zmluvné strany sa, v súlade s článkom XIII. bodu 13.4. zmluvy a v dôsledku zmien uvedených v bode 1.2 tohto dodatku dohodli, že sa mení pôvodné znenie článku XIII bod 13.2 na nové nasledovné znenie:

„13.2. Celková cena diela je podrobne špecifikovaná v nacenenom výkaze výmer (rozpočet), ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1, ktorá je znížená o cenu oproti pôvodnému rozpočtu, a ktorá bola obojstranne odsúhlasená.

a) Pôvodná cena Diela:

Cena bez DPH:	114 004,11 EUR
DPH:	22 800,92 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	136 804,93 EUR

b) Prípočet naviac prác:

Cena bez DPH:	56 858,60 EUR
DPH 20 %:	11 371,72 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	68 230,32 EUR

c) Odpočet nevykonaných prác:

Cena bez DPH:	57 155,20 EUR
DPH 20 %:	11 431,04 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	68 586,24 EUR

d) Nová cena Diela:

Cena bez DPH:	113 855,81 EUR
DPH 20 %:	22 771,16 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 136 626,97 EUR

Slovom: „jednostotridsaťšesťtisíc šesťstodvadsaťšesť eur a deväťdesiatsedem centov.“

- 2.2 Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že sa mení pôvodné znenie článku XIII bodu 13.8 zmluvy na nové nasledovné znenie:

„Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli na odložení účinnosti tejto Zmluvy, a to po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: (i) podpísanie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, (ii) schválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, (iii) zverejnenie podpísanej Zmluvy na webovej stránke verejného obstarávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na doručené Rozhodnutie o nepriznaní nenávratného finančného príspevku a/alebo správy z kontroly verejného obstarávania, a to bez nároku Zhotoviteľa na náhradu škody.“

- 2.3 Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti naďalej bezozmeny.

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZVO“).
- 3.2 Tento Dodatok bol uzatvorený na základe ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) ZVO.
- 3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je **Príloha č. 1 k dodatku** rozpočet nevykonaných a navyše prác.
- 3.4 Uzatvorenie tohto Dodatku nemá ani nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) ZVO. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 48/2022/2 zo dňa 14.10.2022.
- 3.5 Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, dva rovnopisy pre Zhotoviteľa a dva rovnopisy pre Objednávateľa.
- 3.6 Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, pripájajú svoje podpisy
- 3.7 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: (i) podpísanie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, (ii) schválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, (iii) schválenie tohto

dodatku poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a (iv) zverejnenie podpísaného dodatku na webovej stránke verejného obstarávateľa.

V Gabčíkove, dňa 22.09.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
PhD. Iván Fenes, LL.M, MBA
Mesto Gabčíkovo
Primátor mesta

.....
Ing. Ladislav Németh
BALA, a.s.
predseda predstavenstva

