

**DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“)**

medzi:

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Sídlo: Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo

IČO: 00305391

Zastúpený: PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA – primátor mesta

Telefón: 031/559 41 01

e-mail: gabcikovo@nextra.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

EKOM PLUS, s.r.o.

Sídlo: Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda

IČO: 36236403

DIČ: 2020197476

IČ DPH: SK2020197476

Zastúpený: Mgr. Darina Szomolaiová – konateľka

Kontakt: sekretariat@ekomplus.sk

Tel.: 031/552 43 61

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Dňa 04.08.2025 zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo 43/2025, ako výsledok verejného obstarávania (ďalej aj ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Gabčíkovo. Počas realizácie prác bola zistená potreba vykonania dodatočných prác súvisiacich s úpravou plôch komunikácií a v súvislosti s prepojením opravovaných ulíc Družstevnícka a Nová. Uvedené práce neboli zahrnuté vo výkaze výmer, ktorý bol súčasťou verejného obstarávania, preto sa jedná o navyše práce. Presný rozsah je uvedený v prílohe č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Čl. I.
Predmet dodatku

1. Predmetom plnenia je realizácia naviac prác v rámci rekonštrukcie miestnych komunikácií v meste Gabčíkovo v celkovej hodnote 64.116,60 € bez Dph, t.j. 78.863,42 € s Dph. Popis a presný rozsah naviac prác je súčasťou Prílohy č. 1.
2. Termín plnenia predmetu Zmluvy ostáva nezmenený.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 43/2025, zo dňa 04.08.2025 je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zák. č. 343/2015 Z.z. o o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok uzatvorili slobodne, vážne, obsah dodatku považujú za určitý a zrozumiteľný, na znak čoho dodatok podpísali.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha č. 1 Výkaz -výmer – práce naviac
6. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, dve (2) vyhotovenia pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.

V Gabčíkove dňa **23.10.2025**

V Dunajskej Strede dňa **24.10.2025**

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA
Primátor mesta

Mgr. Darina Szomolaiová
Konateľka
EKOM PLUS, s.r.o.