

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo
uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo zo dňa 22.10.2018 nasledovne:

Článok 1 Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ: Obec Volkovce
Sídlo: Hlavná 4, 951 87 Volkovce
Zastúpený: JUDr. Ondrej Kozolka – starosta obce
IČO: 00308633
DIČ: 2021058776
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK64 0200 0000 0000 3122 4162
- 1.2. Zhotoviteľ: KANVOD, spol. s r.o.
Sídlo: SNP 2289/53, 953 01 Zlaté Moravce
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Urban, konateľ
Štefan Kobes, konateľ
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., Fraňa Mojtu 8, 949 01 Nitra
IBAN: SK30 3100 0000 0042 2026 6909
IČO: 36526231
IČ DPH: SK 2020146095
Zapísaný v: Obchodný register OS Nitra, odd. Sro, vl. č. 10855/N
Tel.: 037/64 22 554
Fax: 037/64 22 554
e-mail: zm@kanvod.sk

Článok 2

- 2.1. Objednávateľ zrealizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky „Volkovce - kanalizácia miestnej časti Olichov“. V rámci verejného obstarávania bol zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť zmluvu o dielo vrátane tohto dodatku č. 1.
- 2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela: „Volkovce – kanalizácia miestnej časti Olichov“ ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje realizovať v kvalite projektovej dokumentácie upravovanej o plastové domové čerpace stanice DN 800 v počte 20 ks a upraveného položkového rozpočtu stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 1 zmluvy.
- 2.3. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy:
a) upravený položkový rozpočet stavby spoločne s rekapituláciou ceny (ďalej len príloha č. 1)

Článok 3 Čas plnenia

- 3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
3.1.1. Začatie prác v kalendárnom mesiaci jún 2019.

3.1.2. Ukončenie prác pozostávajúcich v realizácii I. etapy

SO-01 Gravitačný prepoj

SO-02 Tlaková kanalizácia

SO-03 Tlakové kanalizačné prípojky + DČS

(TKP1, TKP2, TKP3, TKP5, TKP10, TKP11)

v termíne do 30.11.2019.

3.1.3. Ukončenie prác pozostávajúcich v realizácii II. etapy

SO-03 Tlakové kanalizačné prípojky + DČS

(TKP4, TKP6, TKP7, TKP8, TKP9, TKP12, TKP13, TKP14, TKP15,

TKP16, TKP17, TKP18, TKP19, TKP20)

v termíne do 30.11.2020.

3.1.4. Uvoľnenie staveniska do 30 dní po ukončení preberacieho konania k dielu.

Článok 4

Zmluvná cena

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) upravená v zmysle dohto dodatku v súvislosti so zmenou domových čerpacích staníc na DN 800 podľa položkového rozpočtu stavby. Takto upravená cena sa považuje za cenu maximálnu, platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3.

Cena celkom po úprave je uvedená v členení:

4.1.1. Cena diela bez DPH 144.530,00 eur

4.1.2. DPH 28.906,00 eur

4.1.3. Cena diela spolu s DPH 173.436,00 eur

4.2. Celková cena diela je stanovená položkovým rozpočtom stavby zo dňa 29.5.2019, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 1. Položkový rozpočet stavby s rekapituláciou ceny sú ako nariadenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany záväzné.

Ostatné články zmluvy o dielo zo dňa 22.10.2018 sa týmto dodatkom č. 1 nemenia a zostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 22.10.2018 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia obdrží zhotovitel'.

vo Volkovciach dňa 29.5.2019



JUDr. Ondrej KOZOLKA
starosta obce

v Zlatých Moravciach dňa 29.05.2019



KANVOD,
spol. s r. o.
SNP 2289/53
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36 526 231
DIČ: 2020146095

Štefan KOBES
konateľ