

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO

Uzavretý v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -

- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

(ďalej len „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Názov:** **Obec Lukáčovce**

 Sídlo: **Na Trníc 2 ; 95123 Lukáčovce**
 Zastúpený: **Ing. Igor Cok, starosta obce**
 IČO: **00308188**
 DIČ: **2021102842**
(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Názov:** **Ing. Ivan Rubaninský – Výroba a predaj ovocných a okrasných drevín**

 Sídlo: **951 95 Obyce 76**
 Zastúpený: **Ing. Ivan Rubaninský**
 IČO: **31197337**
 IČ DPH: **SK1033174428**
 Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa**
 IBAN **SK18 0900 0000 0002 3003 2366**
 BIC **SWIFT kód** **GIBASKBX**
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu tiež aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.11.2019 Zmluvu o dielo (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa realizáciu stavby: „Novostavba detského ihriska v obci Lukáčovce“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 31.12.2021.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 k zmluve je Zmena článku **IV. Čas zhotovenia** zmluvy v časti „**4.1.2 ukončiť práce v lehote do 31.12.2021.**“

“ nasledovne:

Doterajší termín „**ukončiť práce v lehote do 31.12.2021**“ sa nahrádza novým termínom : **ukončiť práce v lehote do 31.3.2022.**

2. Zároveň je dôvodom pre uzatvorenie dodatku aj zmena bodu 14.3 v znení

„Zmluva nadobúda účinnosť po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre predmet zákazky (podľa článku III. Predmet zmluvy tejto zmluvy) medzi Objednávateľom a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ je povinný o skutočnosti získania nenávratného finančného príspevku zhotoviteľa informovať písomne do 10 pracovných dní“

na znenie

„Zmluva nadobúda účinnosť po podpísaní dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 18. 11. 2019 oboma zmluvnými stranami a po jeho zverejnení v zmysle platnej legislatívy“.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, objednávateľ dostane tri rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávatel'a.

V Lukáčovciach, dňa 10.12.2021

Za zhotoviteľa:

Lukáčovciach, dňa 20.11.2021

Za objednávatel'a: