

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Stavba : Dopravné riešenie školského areálu

Mesto Gabčíkovo, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
Zastúpený : primátorom, PhDr. Ivánom Fenesom, LL.M., MBA
IČO : 00305591
DIČ : 20211229979

(ďalej len „objednávateľ“)

a

OSP DANUBIUS DS s.r.o., Bratislavská 37, 931 01 Šamorín

Zastúpený : Ing. Karol Vörös, konateľ

IČO: 36 231 738

DIČ: 20 20 19 70 25

IČ DPH : SK 2020197025

Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s., filiálka Dunajská Streda

číslo účtu : 1111111111

Obchodná spoločnosť je registrovaná v OR OS Trnava, odd. Sro, vl.č. 11417/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

s poukazom na bod XVI. 2 Zmluvy o dielo zo dňa 03.07.2017 (ďalej len ako Zmluva) a § 18 ods. 1 písm.c) zák.č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa na základe vzájomnej dohody zmluvných strán ustanovenia Zmluvy menia nasledovne :

II.

V Článku III. Čas a miesto plnenia sa v bode III.1. mení text :

- ukončenie prác na diele do 31.08.2018

Zmena termínu ukončenia prác na diele vyplynula z dôvodu riešenia ďalšieho postupu prác ohľadom na havarijný stav kanalizácie.

Čl. III.

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bezo zmien.

Čl. IV,

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá zo zmluvných strán.

V Šamoríne, dňa 18.08.2017



PhDr. Iván Fenes, LL.M., MBA
primátor
vlastnoručný podpis osoby
oprávnenej konať za objednávateľa



Ing. Karol Vörös
konateľ
vlastnoručný podpis osoby
oprávnenej konať za zhotoviteľa