

**DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04.05.2026
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“)**

medzi:

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Sídlo: Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo

IČO: 00305391

Zastúpený: PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA – primátor mesta

Telefón: 031/559 41 01

e-mail: gabcikovo@nextra.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

EKOM PLUS, s.r.o.

Sídlo: Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda

IČO: 36236403

DIČ: 2020197476

IČ DPH: SK2020197476

Zastúpený: Mgr. Darina Szomolaiová – konateľka

Kontakt: sekretariat@ekomplus.sk

Tel.: 031/552 43 61

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Dňa 04.05.2026 zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo, ako výsledok verejného obstarávania (ďalej aj ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je oprava miestnych komunikácií v meste Gabčíkovo – rok 2026. Počas realizácie prác bola zistená potreba vykonania dodatočných prác súvisiacich s úpravou plôch komunikácií. Uvedené práce neboli zahrnuté vo výkaze výmer, ktorý bol súčasťou verejného obstarávania, preto sa jedná o navyše práce. Presný rozsah je uvedený v prílohe č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Čl. I.
Predmet dodatku

1. Predmetom plnenia je realizácia naviac prác v rámci opravy miestnych komunikácií v meste Gabčíkovo – Ulica Novomestská v celkovej hodnote **30 108,92 EUR s DPH**. Popis a presný rozsah naviac prác je súčasťou Prílohy č. 1.
2. Termín plnenia predmetu Zmluvy ostáva nezmenený.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok uzatvorili slobodne, vážne, obsah dodatku považujú za určitý a zrozumiteľný, na znak čoho dodatok podpísali.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha č. 1 Výkaz -výmer – práce naviac
5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, dve (2) vyhotovenia pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.

V Gabčíkove dňa **20.05.2026**

V Dunajskej Strede dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA
Primátor mesta

.....
Mgr. Darina Szomolaiová
Konateľka
EKOM PLUS, s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Práce naviac - Oprava miestnych komunikácií v meste Gabčíkovo - rok 2026

JKSO:

Miesto: Gabčíkovo

ČS:

Dátum: 15.5.2026

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

IČO: 00305391

IČ DPH: 2021129979

Zhotoviteľ: EKOM PLUS, s.r.o.

IČO: 36236403

IČ DPH: SK2020197476

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			24 478,80
DPH základná znižená	Sadzba dane 23,00%	Základ dane	Výška dane
	23,00%	24 478,80	5 630,12
Cena s DPH v EUR			30 108,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 10.05.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Práce navíc - Oprava místních komunikací v městě Gabčíkovo - rok 2026

Miesto: **Gabčíkovo**

Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ: **Mesto Gabčíkovo**

Projektant:

Zhotoviteľ: **EKOM PLUS, s.r.o.**

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		24 478,80	30 108,92
1	Práce naviac - Ulica Novomestská	24 478,80	30 108,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Práce naviac - Oprava miestnych komunikácií v meste Gabčíkovo - rok 2026

Objekt:

1 - Práce naviac - Ulica Novomestská

JKSO:

Miesto: Gabčíkovo

Čs:

Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

IČO: 00305391

IČ DPH: 2021129979

Zhotoviteľ:

EKOM PLUS, s.r.o.

IČO: 36236403

IČ DPH: SK2020197476

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	24 478,80
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		23,00%	
znižená	24 478,80	23,00%	5 630,12

Cena s DPH	v EUR	30 108,92
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 20.05.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Práce naviac - Oprava miestnych komunikácií v meste Gabčíkovo - rok 2026

Objekt:

1 - Práce naviac - Ulica Novomestská

Miesto:

Gabčíkovo

Dátum:

15.05.2026

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOM PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 478,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 478,80

D 1

Zemné práce

1 190,25

1	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	529,000	2,25	1 190,25
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

D 5

Komunikácie

19 079,24

3	K	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC	t	33,700	190,59	6 422,88
4	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	637,600	2,50	1 594,00
5	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	637,600	17,35	11 062,36

D 8

Rúrové vedenie

643,66

6	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	99,20	198,40
7	M	899431221.S	Poklop šachtový, TET48-066-400S, 600x600mm, D400 kN	ks	1,000	445,26	445,26

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 143,67

8	K	914811111.S	Montáž, demontáž a prenájom dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	150,00	150,00
9	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	39,000	3,25	126,75
10	K	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	3,000	58,30	174,90
11	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	400,000	0,65	260,00
12	K	979082314.S	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 2000 m	t	78,200	4,10	320,62
13	221	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	78,200	10,00	782,00
14	013	979089746.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitumen (O) (17 03 02)	t	78,200	17,00	1 329,40

D 99

Presun hmôt HSV

421,98

15	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	108,200	3,90	421,98
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------