

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej v texte len „Dodatok“)
medzi

a

[illegible]

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.03.2018 zmluvu o dielo, účinnú 04.04.2018, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľ'a zhotoviť pre objednávateľ'a stavebné práce „Modernizácia materskej školy na Cintorínskej ulici v Gabčíkove“ v súlade s podmienkami Zmluvy. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok v súlade s ustanovením bodu 14.5 Zmluvy z dôvodu potreby zrealizovania dodatočných nepredvídateľ'ných stavebných prác súvisiacich s predmetom Zmluvy. Potreba zmeny rozsahu prác vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter pôvodnej zmluvy. Dodatok č. 1 sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení bodu 5.1 nasledovným znením:

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za navyše práce:

Spolu navyiac práce bez DPH:	21 871,32 EUR
DPH 20 %:	4 374,26 EUR
Spolu navyiac práce:	26 245,58 EUR
Slovom:	dvadsaťšesťtisíc dvestoštyridsaťpäť a 58/100 EUR

Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 6.1 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy najneskôr do 29.06.2018.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je aj príloha č. 4 k Zmluve – Špecifikácia naviac prác - ocenený výkaz výmer.

Dodatok je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, z toho päť obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Gabčíkove, dňa 24.04.2018

V Galante, dňa 24.04.2018



PhDr. Fenes Iván LL.M., MBA
primátor mesta



Alexander Gyurkovics
konateľ spoločnosti

