

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I.

Zmluvné strany

I. Objednávateľ:	Obec Brestovany
Sídlo:	J. Nižnánskeho č.6
Štatutárny zástupca:	Ing. Ondrej Kuhajda
IČO:	00312312
DIČ:	2021133675

(Ďalej len objednávateľ)

II. Zhotoviteľ:	EKOP, s.r.o.
Sídlo:	Kátlovce 7, 919 55
Štatutárny zástupca:	Vlastimil Puczok, konateľ
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:	SK93 7500 0000 0040 0709 4562
IČO:	36 252 298
DIČ:	2020167754

(Ďalej len zhotoviteľ)

Čl. II.

Úvodné ustanovenie

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.12.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia chodníka 2“, podľa oceneného výkazu výmer zhotoviteľom. Termín zhotovenia do 22.12.2021

2.2. Z dôvodu ucelenia etapy rekonštrukcie chodníka s prihliadnutím na havarijný stav pôvodného chodníka a bezpečnosť chodcov sa zmluvné strany dohodli o predĺženie rekonštruovaného úseku v zmysle zadania.

2.3.. Výpočet ceny vychádza z navýšenia položiek práce a materiálu podľa skutočností, pričom budú požitá jednotkové ceny z pôvodnej ponuky. V prípade prác alebo materiálov, ktoré pôvodný rozpočet neobsahoval, je zhotoviteľ bezodkladne objednávateľa o tejto skutočnosti informovať a predložiť cenovú ponuku na schválenie.

2.4. Miesto uskutočnenia prác: Katastrálne územie Obce Brestovany

**I.
Článok III.**

Predmet dodatku

3.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena rozsahu stavebných prác a následne aj celkovej ceny na diela v dôsledku skutočností uvedených v Čl. II. tohto Dodatku t.j úprava a predĺženie rekonštruovaného úseku predmetného chodníka.

3.2. Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli, že celková cena diela sa navýši o sumu : bez DPH.....9 000,00

DPH.....1 800,00

s DPH.....10 800,00

Článok IV.

Spoločné a záverečné ustanovenia


4.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa

4.2. Zmluvné strany si Dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

4.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

4.4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých sú dve určené pre Objednávateľa a dve pre Zhotoviteľa.

V Brestovane



Objednávateľ

Ing. Ondrej Kuhajda
starosta obce Brestovany

V Kátlovciach dňa: 10.12.2021



Zhotoviteľ

Vlastník
konateľ

Cenová ponuka - dodatok

Objekt: Brestovany - rekoštrukcia komunikácie a chodníka

Časť: Chodník - ul. Lovčická

Objednávateľ: obec Brestovany

Zhotoviteľ: Ekop s.r.o.

Vypracoval : Puczk

Dátum: 10.12.2021

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkom	jednotková cena	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV HSV práce a dodávky

1 Zemné práce 2 123,43

113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	68,250	9,83	670,90
113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	68,250	7,32	499,59
113152110.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek. nerovností pozdĺž chodníka	kpl	0,000	0,00	0,00
122202201.S	Výkop rýh a jám, nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	18,200	20,64	375,65
122202209.S	Výkop rýh a jám, nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	18,200	0,88	16,02
131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím - sondovanie inžinierskych sietí	kpl	1,000	192,39	192,39
162303102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	18,200	4,32	78,62
167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	18,200	3,22	58,60
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh, zárezov do 100 m3	m3	8,400	18,64	156,58
182001111.S	Ručná plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	45,500	1,65	75,08

5 Komunikácie 3 585,97

567122111.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	28,000	18,21	509,88
569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	0,000	0,00	0,00
577144231.S	Asfaltový betón - doasfalovanie ryhy povedľa chodníka z nemodifik. asfaltu tr. II,	t	0,000	0,00	0,00
564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	91,000	7,55	687,05
564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	68,250	2,91	198,61
596911123.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	71,560	14,15	1 012,57
592460018100.S	Dlažba betónová, rozmer 100x200x60 mm, prírodná	m2	75,140	11,65	875,38
599623151.S	Dobetonovanie vjazdu betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	1,500	201,65	302,48

9 Ostatné konštrukcie a práce, búranie 3 156,50

916331112.S	Osadenie poklopu (voda, plyn) do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	ks	4,000	15,00	60,00
592170000900.S	Poklop šupákový - kompozit	ks	1,000	41,78	41,78
916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	84,500	11,87	1 003,02

5921700018 00.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	88,720	3,80	337,14
918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	4,000	110,20	440,80
935151123.S	Osadenie odvodňovacieho plastového žľabu svetlej šírky 150 mm s roštom pre zaťaženie triedy C 250	m	1,000	115,60	115,60
979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	51,500	2,15	110,73
979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 015,000	0,48	487,20
979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	51,500	3,15	162,23
DDZ	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	398,00	398,00

998 Presun hmôt 134,10

998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	45,000	2,98	134,10
-------------	--	---	--------	------	--------

Celkem

9 000,00

IČO: