

uzatvorenej dňa 12.4.2021 na zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie „**Zmeny a doplnky 06/2021 Územného plánu obce Brestovany**“ podľa paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb..

A. ZMLUVNÉ STRANY DODATKU č. 1

Objednávateľ	: Obec Brestovany Obecný úrad, J. Nižňanského 6, 919 27 Brestovany
Zastúpený	: Ing. Ondrej Kuhajda, starosta obce
IČO	: 00312312
DIČ	: 2021133686
Bank. spojenie	: VÚB Trnava, a.s., č.ú.: SK70 0200 0000 0332 8212
Zhotoviteľ	: Ing. arch. Eva Krupová, autorizovaný architekt (zapísaná v zozname AA SKA pod reg. číslom 1005 AA) Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
Zastúpený	: Ing. arch. Eva Krupová
IČO	: 14104016
DRČ	: 1030059107
IČ DPH	: SK1030059107
Bank. spojenie	: VÚB, a.s., Trnava, č.ú.: SK29 0200 0000 0001 2714 4212

B. PREDMET DODATKU č. 1

Týmto dodatkom **č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 04/2021** sa z dôvodu **zmeny rozsahu predmetu plnenia** menia jednotlivé články predmetnej zmluvy č. 04/2021 nasledovne (vyznačené **tučným písmom a kurzívou**):

ČI.1. ZMLUVNÉ STRANY

Bez zmien.

ČI.2. PREDMET PLNENIA

Bez zmien.

ČI.3. ROZSAH PREDMETU PLNENIA A SPÔSOB VYPRACOVANIA

Text čl. 3 Predmet plnenia **sa dopĺňa** o bod 3.2.1 v nasledovnom znení :

3.2.1 Vypracovanie nového návrhu ZaD 6/2021 príloha k OZNÁMENIU o strategickom dokumente v rozsahu podľa §12, ods. (1) – (7) vyhl. MŽP SR č. 55/2001 Z.z. v platnom znení v počte 2 vyhotovenie+2 CD.

Ostatné body čl. 3 zostávajú v pôvodnom znení.

ČI.4. TERMÍNY PLNENIA, CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

V bode 4.1. sa **upravuje znenie textu** nasledovne:

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ČI.3. je dojednaná dohodou zmluvných strán, podľa ustanovení Zákona č.18/1996 Zb. o cenách v platnom znení, vo výške **2 400,- €** bez DPH (zhotoviteľ je platcom DPH) ako celková cena diela v členení na :

Pôvodná tabuľka s bodmi 4.1.1 – 4.1.9 sa **upravuje** nasledovne:

Bod	Obsah a rozsah diela	Termín plnenia	Dohodnutá cena diela	Dátum fakturácie
4.1.1	Doplňujúce Prieskumy a rozborý (vrátane aktualizácie mapových podkladov)	1 mesiac od podpisu ZOD	100,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.1- 4.1.3
4.1.2	Vypracovanie návrhu ZaD 06/2021 ÚPN obce - príloha k OZNÁMENIU SEA (1 vyhotovenie+CD)	2 mesiace od podpisu ZOD	1 200,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.1- 4.1.3
4.1.3	Elaboráty naviac (1x+1 CD)		20,- €	

4.1.4	Vypracovanie nového návrhu ZaD 06/2021 ÚPN obce - príloha k OZNÁMENIU SEA - (2 vyhotovenie+2 CD)	1 mesiac od dodania UŠ navrhovanej lokality podľa bodu 5.1.3.	500,- €	po ukončení prác podľa bodu 4.1.4
4.1.5	Vypracovanie návrhu ZaD 06/2021 ÚPN obce na prerokovanie (1 vyhotovenie+CD)	1 mesiac od ukončenia procesu SEA (rozhodnutie, resp. záverečné stanovisko vydané OÚ ŽP)	200,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.5-4.1.6
4.1.6	Elaboráty navyč (2x+3 CD)		40,- €	
4.1.7	Vypracovanie návrhu ZaD 06/2021 ÚPN obce na vydanie §25 (1 vyhotovenie)	1 mesiac od ukončenia prerokovania návrhu (vyhodnotenie pripomienok)	200,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.7-4.1.9
4.1.8	Vypracovanie čistopisu ZaD 06/2021 ÚPN obce (1 vyhotovenie+CD)	1 mesiac po schválení ZaD 06/2021 ÚPN obce	100,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.7-4.1.9
4.1.9	Elaboráty navyč (2x)		40,- €	
	Cena diela bez DPH		2 400,- €	
4.1.10	Zálohová faktúra (cca 30% z celkovej ceny diela)		600,- €	14 dní od podpisu ZOD

Bod 4.2. sa nemení.

ČI.5. PODKLADY A SPOLUPÔSOBNIE OBJEDNÁVATEĽA

Text čl. 5 PODKLADY A SPOLUPÔSOBNIE OBJEDNÁVATEĽA **sa dopĺňa** o bod 5.1.3. v nasledovnom znení :

5.1.3. UŠ navrhovanej lokality s riešením dopravnej a technickej infraštruktúry so stanoviskom SVP, š.p. OZ Piešťany a ŽSR, Bratislava
Termín - do 14 dní od podpisu dodatku k ZOD

ČI. 6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Bez zmien.

ČI. 7. INÉ UJEDNANIA

Bez zmien.

C. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU Č. 1

1. Zmluvné vzťahy neupravené týmto dodatkom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.

2. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami, odsúhlasenými oboma zmluvnými stranami.

3. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

4. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisania oboma zmluvnými stranami.

V Brestovanoch, dňa : 9.2.2022

V Trnave, dňa : 04.02.2022

Objednávateľ :
 Ing. Ondrej Kuhajda
 starosta obce

Vyhotoviteľ :
 Ing. arch. Eva Krupová
 autorizovaný architekt