

## **Dodatok č. 1**

### **k Zmluve o dielo č. 1/2023**

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“)

#### **Článok 1**

##### **Zmluvné strany**

##### **1.1 Objednávateľ:**

Obchodné meno/názov: **Obec Štítник**  
Sídlo: **Námestie 1. mája 167, 049 32 Štítник**  
V zastúpení: **Ladislavom Belányim, starostom obce**  
IČO: **00328871**  
DIČ: **2020937193**  
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a. s.**  
IBAN: **SK86 5600 0000 0021 4958 4015**  
Telefón: **058/7883790**  
Web: **<https://www.obecstitnik.sk>**  
E-mail: **obecnyurad@obecstitnik.sk**  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

##### **1.2 Zhotoviteľ:**

Obchodné meno/názov: **ENERCOM, s.r.o.**  
Miesto podnikania/sídlo: **Novozámocká 102, 949 05 Nitra**  
V zastúpení: **Martinom Sokolom, štatutárnym zástupcom zhotoviteľa**  
Kontaktná osoba: **Bohuslav Hnát**  
IČO : **44658591**  
DIČ : **2022807369**  
IČ DPH : **SK2022807369**  
Bankové spojenie: **Československá obchodná banka, a. s.**  
IBAN: **SK34 7500 0000 0040 1602 9324**  
Telefón: **0948 322 240**  
Web: **[www.ihriska-bonita.sk](http://www.ihriska-bonita.sk)**  
E-mail: **hnat.bohuslav@ihriska.eu**  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

#### **Článok 2**

##### **Preambula**

2.1 Tento „Dodatok“ sa uzatvára v súvislosti s nereálnym termínom ukončenia realizácie stavebných prác zákazky „Rekonštrukcia areálu materskej školy Štítник“ – Detské ihrisko – Štítник podľa Zmluvy o dielo č. 1/2023 v zmysle podmienok účinnosti definovaných v **Čl. 10 Záverečné ustanovenia**, bodu 10.4., kde je uvedené: „*Podmienkou nadobudnutia účinnosti predmetnej zmluvy je okamih doručenia verejnému obstarávateľovi poslednej správy zo štandardnej ex – post kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku*“. S týmto článkom súvisí aj článok **Čl. 3 Čas plnenia**, bod 3.1, kde je uvedené: „*Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v termíne do 31. 3. 2023*“.

### Článok 3 Predmet dodatku

3.1 Predmetom Dodatku je:

a/ zmena **Čl. 3 Čas plnenia**, bod 3.1 Zmluvy o dielo č. 1/2023.

Pôvodné znenie sa v plnom rozsahu nahrádza novým znením:

*„Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v termíne do 60 dní od prevzatia staveniska“.*

b/ zmena **Čl. 10 Záverečné ustanovenia**, bod 10.4 Zmluvy o dielo č. 1/2023.

Pôvodné znenie sa v plnom rozsahu nahrádza novým znením:

*„Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy o dielo č. 1/2023 zo dňa 30. 1. 2023 a zverejnenia Dodatku č. 1 k ZoD č.1/2023 zo dňa 23. 3. 2023 v súlade so zákonom“.*

### Článok 4 Záverečné ustanovenia

4.1 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Dodatku č.1 zo dňa 23. 3. 2023 v súlade so zákonom.

4.2 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po podpise jeden rovnopis.

4.3 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom, že bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebol dojednaný v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe podpisu dodatku známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Nitre dňa 23. 3. 2023

V Štítniku dňa 23. 3. 2023

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

*Podpísané zhotoviteľom*  
*otlačok pečiatky*

*Podpísané zhotoviteľom*  
*otlačok pečiatky*

.....  
Martin Sokol, konateľ

.....  
Ladislav Belányi, starosta obce

ENERCOM, s.r.o.  
Novozámocká 102  
949 05 Nitra

Obec Štítnik  
Námestie 1. mája 167  
049 32 Štítnik