

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4/2023 zo dňa 24.7.2023

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Štítnik
Sídlo: Nám. 1. mája 167, 049 32 Štítnik
Zastúpený: Ladislav Belányi, starosta
IČO: 003 28871
DIČ: 2020937193
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK86 5600 0000 0021 4958 4015
E-mail: obecnyurad@obecstittnik.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ENERCOM s.r.o.
Sídlo: Novozámocká 102, 949 05 Nitra
V zastúpení: Martin Sokol
IČO: 44658591
DIČ: 2022807369
IČ DPH: SK2022807369
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
IBAN: SK34 7500 0000 0040 1602 9324
Email: info@ihriska.eu

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

- 2.1 Tento dodatok sa uzatvára na základe matematickej chyby v ponuke uchádzača v procese verejného obstarávania zákazky „Rekonštrukcia areálu materskej školy v obci Štítnik – Detské ihrisko – Štítnik“.
- 2.2 Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18, ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 3 Predmet dodatku

- 3.1 Predmetom dodatku je oprava celkovej ceny bez DPH, DPH 20%, cena s DPH v **Čl. 4 Cena a platobné podmienky, bod 4.2** Cena za zhotovenie diela v uzatvorenej Zmluve o dielo:

a) Pôvodné znenie sa v plnom rozsahu nahrádza novým znením:

Cena bez DPH: 31 199,47 eur

DPH (20%): 6 239,89 eur

Cena s DPH: 37 439,36 eur

Slovom: tridsaťsedemtisícštyristotridsaťdeväť eur, 36 centov s DPH

b) Úprava prílohy č. 1 k Zmluve o dielo – ocenený výkaz výmer/rozpočet/. Pôvodné znenie sa v plnom rozsahu nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.


Článok 4 Záverečné ustanovenia

4.1 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Dodatku v súlade so zákonom.

4.2 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po podpise jeden rovnopis.


4.3 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom, že bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebol dojednaný v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe podpisu dodatku známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Štítniku 6. 10. 2023



konateľ s.r.o.

za zhotoviteľa



starosta

za objednávateľa

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba/Objekt: Rekonštrukcia areálu materskej školy v obci Štítnik – Aulová ž. 2 Detské ihrisko - Štítnik

Časť:

Objednávateľ: Obec Štítnik

Zhotoviteľ: Enercom s.r.o.

Miesto: Štítnik

Spracoval:

Dátum: 5.7.2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

| | | | | | | |
|---|-------------|--|----|--------|------|---------|
| 1 | 167101101.5 | Uprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 bez zhutnenia | m2 | 320,00 | 3,90 | 1249,12 |
| 2 | 167101102.5 | Nakladanie výkopku hr 1-4 | m3 | 16,00 | 7,17 | 114,71 |
| 3 | 162201101.5 | Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 do 20m | m3 | 16,00 | 7,12 | 114,00 |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

| | | | | | | |
|----|-----------------|--|------|------|---------|---------|
| 4 | 936105321.1 | Montáž detskej kolotoče | súb. | 1,00 | 173,85 | 173,85 |
| 5 | 5,5357E+11 | Detský kolotoč 1,8m | ks | 1,00 | 2215,16 | 2215,16 |
| 6 | 936105214.1 | Montáž detskej vázovej zostavy veľkej z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových páteí | súb. | 1,00 | 1158,05 | 1158,05 |
| 7 | 5535700112400.1 | Vázová zostava, kovová | ks | 1,00 | 7463,92 | 7463,92 |
| 8 | 936105321.1 | Montáž detských hračiek pružinových, drevené alebo kovové, osadené do betónových páteí | súb. | 1,00 | 104,50 | 104,50 |
| 9 | 5535700117200.1 | Váňadlová dvojhračka | ks | 1,00 | 662,81 | 662,81 |
| 10 | 936105321.2 | Montáž detskej reflexovej trojhračky, drevené alebo kovové, osadené do betónových páteí | súb. | 1,00 | 342,00 | 342,00 |
| 11 | 5535700117100.1 | Reflexová trojhračka | ks | 1,00 | 2753,94 | 2753,94 |
| 12 | 936105321.1 | Montáž balančných lanových prvkov | súb. | 1,00 | 1400,30 | 1400,30 |
| 13 | 5,5357E+11 | Chodník zručnosti, balančné prvky | ks | 1,00 | 5940,01 | 5940,01 |
| 14 | 936105211.1 | Montáž trampolíny do zeme | súb. | 1,00 | 794,20 | 794,20 |
| 15 | 553570027500.1 | Trampolína do zeme | ks | 1,00 | 4164,75 | 4164,75 |
| 16 | 936105321.1 | Montáž parkových lavíc | súb. | 2,00 | 222,00 | 444,00 |
| 17 | 5,5357E+11 | Parková lavička s operadlom | ks | 2,00 | 450,00 | 900,00 |
| 18 | 936106211.1 | Montáž odpadkového koša | súb. | 1,00 | 66,00 | 66,00 |
| 19 | 553570027500.1 | Odpadkový koš | ks | 1,00 | 360,00 | 360,00 |
| 20 | 936174000.1 | Demontáž starých hracích prvkov | ks | 1,00 | 381,00 | 381,00 |

99 Presun hmot HSV

| | | | | | | |
|----|-------------|---|---|-------|-------|--------|
| 21 | 999011001.5 | Presun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvislé konštr. z tehál, hvámc, z kovu vyššie do 5 m | t | 17,62 | 22,54 | 397,15 |
|----|-------------|---|---|-------|-------|--------|

Celkom bez DPH

31199,47 Eur