

DODATOK č. 1
k Mandátnej zmluve č. 7/2025/OZ

uzatvorenej podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

dalej len „Dodatok“

uzatvorený medzi:

Mandant:

Názov: Obec Streda nad Bodrogom

Sídlo: Hlavná 391, 076 31 Streda nad Bodrogom

IČO: 00331970

DIČ: 2020730580

Štatutárny zástupca: Zoltán Mento – starosta obce

(ďalej len „Mandant“)

a

Mandatár:

Názov: CEDS, s.r.o.

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro; Vložka číslo: 30514/V

Sídlo: Humenská 3, 040 11 Košice-Západ

IČO: 46751904

DIČ: 2023586609

IČ DPH: SK2023586609

Štatutárny zástupca: Ing. Gabriel Kiss – konateľ

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a. s.

Číslo účtu IBAN: SK03 1100 0000 0029 2988 2152

(ďalej len „Mandatár“)

(Mandant a Mandatár ďalej spolu len ako „zmluvné strany“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili Mandátnu zmluvu č. 7/2025/OZ zo dňa 21.03.2025, ktorej predmetom je poskytnutie služby „Externé riadenie projektu: Vodozadržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom“, kód výzvy: PSK-MZP-003-2023-DV-KF (ďalej len „Zmluva“).
2. Podľa článku III. ods. 1 Zmluvy bola Zmluva uzatvorená na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy až do doby ukončenia realizácie projektu, maximálne na 12 mesiacov.
3. Z dôvodu predĺženia realizácie projektu a potreby zabezpečiť jeho administratívne ukončenie, ktoré bolo ovplyvnené predĺžením kontrolného procesu na Úrade pre verejné obstarávanie, sa zmluvné strany dohodli na predĺžení platnosti a účinnosti Zmluvy v rozsahu uvedenom v tomto Dodatku.

4. Účelom tohto Dodatku je zabezpečiť kontinuitu poskytovania služieb externého riadenia projektu, najmä pri komunikácii so zástupcami príslušných orgánov, spracovaní žiadostí o platbu, monitorovacích správ, prípadných žiadostí o zmenu a ďalšej administratívnej agendy potrebnej na riadne ukončenie projektu.

Článok II.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. ods. 1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa týmto novým znením:

„1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy až do riadneho ukončenia realizácie projektu a jeho administratívneho ukončenia, vrátane vykonania všetkých činností súvisiacich s ukončením projektu, najmä spracovania a predloženia potrebných monitorovacích správ, žiadostí o platbu, prípadných žiadostí o zmenu, komunikácie s príslušnými orgánmi a poskytnutia súčinnosti pri kontrolách, najneskôr však do 31.12.2026.“

2. Predĺžením platnosti a účinnosti Zmluvy podľa tohto Dodatku nedochádza k zmene predmetu Zmluvy ani k navýšeniu celkovej ceny za predmet Zmluvy uvedenej v článku II. ods. 2.2.1 Zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany osobitne písomne nedohodnú inak.
3. Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa osobitných predpisov.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom výslovne zmenené, zostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení.
3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Mandant obdrží dva (2) rovnopisy a Mandatár dva (2) rovnopisy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Za Mandanta:

V Stred nad Bodrogom, dňa 20/03/2026

Zoltán Mento
starosta obce

Obec Stred nad Bodrogom

Za Mandatára:

V Košiciach, dňa 19/03/2026

Ing. Gabriel Kiss
konateľ
CEDS, s.r.o.