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01. Plan organizacie vystavby



01.Charakteristika staveniska

Stavenisko je situované v intravilane mestskej Casti Bratislava, k.u. Ra¢a. Je pristupné
z existujucej miestnej jednosmernej komunikacie Cyprichova ulica. Priamo k stavbe vedie
kratka slepa ulica ktorej koniec tvori brana do predmetného objektu. Stavebny materidl
navrhujeme dovazat paletizovany so stredne velkym nakladnym autom (bez privesu
a navesu) s hydraulickou rukou.

02. Zriadenie staveniska

Vzhladom na charakter stavby je oploteny dvor Skoly dostaCujuca plocha pre zriadenie
stavebného dvora a najvacsej miere sa budu vyuZivat plochy dvora od pristupovej cesty. Na
stavebnom dvore budu umiestnené zariadenia pre vedenie stavby, odstavna plocha pre
mechanizmy a skladka materialu. Pre zber odpadu bude pouzity kontajner (7m3) doCasne
umiestneny na asfaltovej ploche pred arealom materskej Skoly. VSetky materidly sa privezu
na stavenisko hotové. Pre skladovanie drahého naradia, drobného materialu méze byt
pouzity, po suhlase investora, aj priestor v jestvujucich priestoroch, v objekte(napriklad
v suteréne) Material, ktorému neskodia poveternostné vplyvy méze byt skladovany aj na
stavenisku za oplotenim. Prace na fasade a streche sa budu realizovat z leSenia.

03. Urcenie spoloénych objektov a zariadeni

Vzhfadom na charakter stavby nie je nutné budovat spoloéné objekty a zariadenia
dodavatela.

04. Zabezpecenie privodu vody a energii na stavenisko

Voda pre stavbu je potrebna pre omietacie a ostatné prace a bude zabezpecena priamo z
objektu alebo v ramci arealu Skoly. Elektricki energiu pre mie8acku, el. pilu, vitacku,
montaznu lavku a ostatnd drobni mechanizaciu umozni investor z objektového rozvadzaca,
po dohode o forme uhrady za elektricku energiu.

05. Chronolédgia prac

_zabezpecenie uzemia stavby, odstranenie krovisk v blizkosti objektu, priprava staveniska
_montaz leSenia

_realizacia: SO_01, SO_02, SO 03 Ciasto¢ne (zvody vo fasade)

_demontaz leSenia

_zemné prace (vykop okolo objektu)

_realizacia: SO_03 dokoncenie (uzemnenie vo vykopoch), SO 04

_dokoncovacie prace, revizia

_odvoz zariadeni staveniska, upratovanie, rekultivacia pozemku

0 6. Predpokladany pocet pracovnikov a ich socialne zabezpecenie

Stavba bude realizovana pracovnikmi dodavatela v poc¢te podla jeho moznosti tak, aby bol
dodrzany termin dokoncenia stavby, no prepokladany pocet pracovnikov je max 8.
Dodavatel si zabezpeci chemické WC na staveniskovom skladovacom dvore



07. Udaje o osobitnych a bezpeénostnych opatreniach

Osobitné opatrenia si predmetna stavba nevyzaduje. Stavbu méze realizovat len
organizacia zastupovana odborne spdsobilou osobou - stavbyveduci s prislusnym
osvedcenim .

Pri vystavbe je potrebné dodrziavat vsetky platné predpisy BZP vydavané vyrobcami
jednotlivych zariadeni, ako i oboznamit vSetkych pracovnikov s dodrziavanim platnych
bezpecnostnych predpisov.

08. Vplyv uskutocénovania stavby na zivotné prostredie

Predmetna investicia nekladie zvlastne naroky na rieSenie starostlivosti o zivotné prostredie
pocCas uskutoCnovania stavby.

Styk s inzinierskymi sietami

Na zaklade podkladov ziskanych od investora stavby nemame vedomost, Ze by sa v mieste
buducej stavby nachadzali podzemné vedenia. Existenciu tychto vedeni bude povinny si
overit dodavatel stavby pred zacatim stavebnych prac na diele. V pripade zistenia
existencie inych vedeni je dodavatel stavby pred zahajenim zemnych prac povinny
zabezpedit' vytyCenie vSetkych podzemnych vedeni nachadzajucich sa v mieste realizacie
stavebného objektu. Po€as vykopovych a montaznych prac je potrebné zabezpedit ochranu
cudzich vedeni voc&i poSkodeniu, za €o berie zodpovednost dodavatel stavby zastupeny
odborne spésobilou osobou na vykonavanie stavebnych prac — stavbyveducim podla
pokynov spravcov jednotlivych vedeni.

Pri vzdusnych vedeniach treba bezpodmieneéne predist poskodeniu stipov, treba ich
podopriet a musi sa dodrzat pripustna vzdialenost strojnych vykopavok a pohybu
mechanizmov, aby sa predislo pripadnym urazom.
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