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01.Charakteristika staveniska 

Stavenisko je situované v intraviláne mestskej časti Bratislava, k.ú. Rača. Je prístupné 
z existujúcej miestnej jednosmernej komunikácie Cyprichova ulica. Priamo k stavbe vedie 
krátka slepá ulica ktorej koniec tvorí brána do predmetného objektu. Stavebný materiál 
navrhujeme dovážať paletizovaný so stredne veľkým nákladným autom (bez prívesu 
a návesu) s hydraulickou rukou.   

 

02. Zriadenie staveniska 

Vzhľadom na charakter stavby je oplotený dvor školy dostačujúca plocha pre zriadenie 
stavebného dvora a najväčšej miere sa budú využívať plochy dvora od prístupovej cesty. Na 
stavebnom dvore budú umiestnené zariadenia pre vedenie  stavby, odstavná plocha pre 
mechanizmy a skládka materiálu. Pre zber odpadu bude použitý kontajner (7m3) dočasne 
umiestnený na asfaltovej ploche pred areálom materskej školy. Všetky materiály sa privezú 
na stavenisko hotové. Pre skladovanie drahého náradia, drobného materiálu môže byť 
použitý, po súhlase investora, aj priestor v jestvujúcich priestoroch, v objekte(napríklad 
v suteréne) Materiál, ktorému neškodia poveternostné vplyvy môže byť skladovaný aj na 
stavenisku za oplotením. Práce na fasáde a streche sa budú realizovať z lešenia. 

 

03. Určenie spoločných objektov a zariadení 

Vzhľadom na charakter stavby nie je nutné budovať spoločné objekty a zariadenia 
dodávateľa. 

 

04. Zabezpečenie prívodu vody a energií na stavenisko 

Voda pre stavbu je potrebná pre omietacie a ostatné práce a bude zabezpečená priamo z 
objektu alebo v rámci areálu školy. Elektrickú energiu pre miešačku, el. pílu, vŕtačku, 
montážnu lávku a ostatnú drobnú mechanizáciu umožní investor z objektového rozvádzača, 
po dohode o forme úhrady za elektrickú energiu. 

 

05. Chronológia prác 

_zabezpečenie územia stavby, odstránenie krovísk v blízkosti objektu, príprava staveniska 

_montáž lešenia 

_realizácia: SO_01, SO_02, SO 03 čiastočne (zvody vo fasáde) 

_demontáž lešenia 

_zemné práce (výkop okolo objektu) 

_realizácia: SO_03 dokončenie (uzemnenie vo výkopoch), SO 04 

_dokončovacie práce, revízia 

_odvoz zariadení staveniska, upratovanie, rekultivácia pozemku 

 

0 6. Predpokladaný počet pracovníkov a ich sociálne  zabezpečenie 

Stavba bude realizovaná pracovníkmi dodávateľa v počte podľa jeho možností tak, aby bol 
dodržaný termín dokončenia stavby, no prepokladaný počet pracovníkov je max 8. 
Dodávateľ si zabezpečí chemické WC na staveniskovom skladovacom dvore  

 



  

 07. Údaje o osobitných a bezpečnostných opatreniach 
Osobitné opatrenia si predmetná stavba nevyžaduje. Stavbu môže realizovať len  
organizácia zastupovaná odborne spôsobilou osobou - stavbyvedúci s príslušným 
osvedčením .  

Pri výstavbe  je potrebné dodržiavať všetky platné predpisy BZP vydávané výrobcami  
jednotlivých zariadení, ako i oboznámiť všetkých pracovníkov s dodržiavaním platných 
bezpečnostných predpisov. 

08. Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie 

Predmetná investícia nekladie zvláštne nároky na riešenie starostlivosti o životné prostredie 
počas uskutočňovania stavby. 

 

Styk s inžinierskymi sieťami 

Na základe podkladov získaných od investora stavby nemáme vedomosť, že by sa v mieste 
budúcej stavby nachádzali podzemné vedenia.   Existenciu týchto vedení  bude povinný si 
overiť dodávateľ stavby pred začatím stavebných prác na diele.  V prípade zistenia 
existencie iných vedení je dodávateľ stavby pred zahájením zemných prác povinný 
zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení nachádzajúcich sa v mieste realizácie 
stavebného objektu. Počas výkopových a montážnych prác je potrebné zabezpečiť ochranu 
cudzích vedení voči poškodeniu, za čo berie zodpovednosť dodávateľ stavby zastúpený 
odborne spôsobilou osobou na vykonávanie stavebných prác – stavbyvedúcim podľa 
pokynov správcov jednotlivých vedení.  

Pri vzdušných vedeniach treba bezpodmienečne predísť poškodeniu stĺpov, treba ich 
podoprieť a musí sa dodržať prípustná vzdialenosť strojných vykopávok a pohybu 
mechanizmov, aby sa predišlo prípadným úrazom. 

 

 

 

 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. art. Tomáš Letenay  


