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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

MATERSKA SKOLA TRAMIN

Stavba MATERSKA SKOLA TRAMIN
Miesto stavby Kadndrova ulica 2521/69, Bratislava - Raca
Parcely 1741/5, 1607/78, 1607/215

Navrhovatel / Investor

Mestskd East Bratislava - Ra¢a
Kubacova 21, 831 06 Bratislava

Z&stupca navrhovatela

Kontaktnd osoba

Ing.arch. Tomds Auxt

autorizovany architekt SKA, reg. €. 2028 AA
tel. . +421 905 752 580

e-mail: partners@pantograph.sk

Spracovatel

PANTOGRAPH s.r.o.

Kozmonautov 4, 977 01 Brezno
Kanceldria: Bottova 2, 811 09 Bratislava
tel. . +421 910 977 837

e-mail: pantograph@pantograph.sk

Zodpovedny projektant

Ing.arch. Tomas Auxt

autorizovany architekt SKA, reg. €. 2028 AA
tel. . +421 905 752 580

e-mail: partners@pantograph.sk

Projektovy manazér

Ing.arch. Tomas Auxt

autorizovany architekt SKA, reg. €. 2028 AA
tel. . +421 905 752 580

e-mail: partners@pantograph.sk

Projektovy tim

Ing. arch. Ales Berec, Ing. arch Tomd&s Auxt

2. ODBORNA SPOLUPRACA

Organizdcia vystavby

Projekt organizdcie vystavby, s.r.o.
Ing. Ondrej Prokopcdk

tel. €. +421 903762 217

email: prokopcak@chello.sk

3. UCASTNICI UZEMNEHO KONANIA

Parcely v majetku investora, ktoré si dotknuté navrhovanou stavbou

Parcela Clelkovo List viastnictva | Druh pozemku Katastrdlne Uzemie
vymera (m?2)

KN-C 1741/5 693 1628 Zastavand plocha a nddvorie k.U. Raca

KN-C 1607/78 1325 1628 Ostatnd plocha k.U.Raca

KN-C 1607/215 91 1628 Ostatnd plocha k.U.Raca

Parcely mimo majetky investora, ktoré su dotknuté navrhovanou stavbou

Parcela \(/:yeryfgr\:jé(mﬂ List viastnictva | Druh pozemku Katastrdine Uzemie
KN-C 1607/160 822 - Ostatnd plocha k.0.Raca
KN-C 22877/25 579 - Zastavand plocha a nddvorie k.0.Raca
KN-E 1730/2 240 1628 Vinica k.0. Raca
KN-E 1731/2 115 1628 Vinica k.0. Raca
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KN-E 1732 163 1628 Vinica k.U. Raca
KN-E 1733 311 1628 Vinica k.0.Raca
KN-E 1734 597 1628 Vinica k.0.Raca
KN-E 1735/2 879 1628 Vinica k.U. Raca

Stavba je umiestnend v okrese Bratislava lll. v katastrdlnom Uzemi Raca. Uvedené vymery sU vymery celého
pozemku. Plocha rieeného Uzemia (hranice stavby, doCasné zdbery) je zobrazend vo vykresovej prilohe.

4. POUZITE PODKLADY

Pre spracovanie projektovej dokumentdcie boli pouzité nasledovné podklady:
- Geodetické zameranie Uzemia a jednotlivych stavebnych objektov

- Katastrdlna mapa
- Miestna obhliadka so zameranim a zistenim skutkového stavu

5. OBJEKTOVA SKLADBA

Clenenie stavby na stavebné objekty (SO):
$O.01 OBJEKT BYVALEJ VINARNE
$O.02 SPVNENE AREALOVE PLOCHY

$SO.03 SPEVNENE VEREJNE PLOCHY (CHODNIK)

6. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Projektovd dokumentdcia riesi buracie prdce inzinierskych a nebytovych objektov na pozemku investora na
Kadndrovej ulci v Bratislave — m.&. Raca s prilahlymi spevnenymi plochami. Jednd sa o 1 objekt byvalej vindrne,
ktory dihodobo nefunguje, bol poskodeny poziarom a chatra. Dalej sa jednd o prilahlé asfaltové, betdnové,
didzdené a strkové plochy a inZinierske siete na pozemku investora.

Na vliasthom stavebnom pozemku sa nenachddzaju ziadne kultUrne pamiatky a nedochddza k zéberu
polnohospoddrskeho, pddneho a lesného fondu. Asandcia objektov si nevyzaduje likviddciu vzrastlého porastu.
Porast vo forme stromov na hranici pozemku ostdva zachovany - je potrebné zabezpecit jeho ochranu pocas
realizdcie buracich prdac.

6.1 Harmonogram vystavby
Predpokladany termin zacatia buracich prdc: po vydani povolenia, v zmysle ZoD
Predpokladany termin dokoncenia buracich prac: v zmysle ZoD

Termin zaciatku stavby je podmieneny prdvoplatnymi rozhodnutiami v povolovacich procesoch podia
stavebného zdkona.

6.2 ZAakladné parametre stavby

Vyska objektu:

Vyskopisné zameranie pozemku je napojené na vyskopisny systém Balt po vyrovnani.
% 0,000 je na podiahe 1.NP (prizemie) a m& hodnotu 150,500 m. n. m. BPV .

Celkovd plocha rieSeného Uzemia 2355,80m2

Celkové zastavané plochy jednotlivych buranych funkénych celkov sU nasledujuce:

Celkovd zastavand plocha nadzemnymi objektmi: 769 m2
Celkovy obostavany priestor (nadzemny aj podzemny): 4637 m3
Celkovd zastavand plocha prilahlymi spevnenymi plochami: 965 m?2
6.4. Vecné a ¢asové vazby na okolitd vystavbu

RIESENIE DOPRAVY A NAPOJENIE NA DOPRAVNY SYSTEM
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Pozemok je sa nachddza na Kadndrovej ulici v Raci, z ktorej je rieSeny aj vjazd a pristup na pozemok.
UPRAVY PLOCH A PRIESTRANSTIEV, DROBNA ARCHITEKTURA

Projekt uvazuje len zakladnU Upravu pléch po likvidovanych objektoch zasypom stavebnej jomy a Uprave terénu
tak, aby po ukonceni prdc bola riesend plocha bezpecnd, v opacnom pripade bude zabezpecend oplotenim.
Jestvujuce verejné plochy, ktoré budu odstrdnené, budu nahradené novymi verejnymi chodnikmi a buracie
prdce budu realizované v koordindcii s novou vystavbou tak, aby boli obmedzenia chodcov minimalizované len
na nevyhnutny cas.

VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Navrhovand asandcia bude mat iba minimdiny dopad na zZivotné prostredie lokality resp. mesta. Samotné, v
projektovej dokumentdcii predbezne navrhované, docasné objekty zariadenia staveniska ako i navrhovany
postup buracich prdc nebude maf zdsadne negativny dopad na Zivotné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného
zdkona nebude mat zdsadne negativne UCinky a vplyvy, nebude produkovaf skodlivé exhaldcie, hluk, teplo,
otrasy, vibrdcie, prach, z&pach, oslfovanie a zatienovanie, nebude zhorSovat Zivotné prostredie na stavbe a jeho
okoli nad pripustny mieru resp. nad mieru vyplyvajicu z vydaného povolenia na odstrdnenie stavby (stavieb).

INECISTOVANIE OVZIDUSIA

Pri Cinnostiach, pri ktorych mézu vznikat prasné emisie (napr. buracie a zemné prdce) je potrebné vyurzit
technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku tychto prasnych emisii (napr. skrdpanim, prekryvanim,
Cistenim komunikdcii, oplocovanim, etapizdciou prdc a pod.)

Skladovanie prasnych materidlov, v hraniciach staveniska minimalizovat.

Zabezpecit, aby stavebnd cinnost reSpektovala podmienky vyplyvajice zo Zdkona &. 478/2002 Z. z. o poplatkoch
za znedistovanie ovzdusia, v zneni neskorsich predpisov (zdkon o ovzdusi) a ktorym sa dopifia Zdkon &. 401/1998 7.
z. 0 poplatkoch za znecistovanie ovzdusia, v zneni neskordich predpisov (z&kon o ovzdusi) a reSpektovala
podmienky vyplyvajice zo Zdkona MZP SR &. 706/2002 7. z. O zdrojoch znedistovania ovzdusia, o emisnych
limitoch, o technickych poZiadavkdch a vieobecnych podmienkach prevddzkovania, o zozname znecistujucich
I&tok, o kategorizdcii zdrojov znecistovania ovzdusia a o poziadavkdch zabezpecenia rozptylu emisii
znecistujucich latok.

HLUK A VIBRACIE

Na stavenisku pouzivaf iba stroje a biracie mechanizmy vhodné k danej Cinnosti a zabezpedit ich pravidelnu
Udrzbu a kontrolu. Zabezpecit, aby buracie prdce respektovali poZziadavky vplyvajice z Nariadenia viddy SR &.
126/2006 Z. z. © ochrane zdravia pred nepriaznivymi UCinkami hluku a vibrdcii a poziadavky vyplyvajice z
Nariadenia viddy SR &.115/2006, vydané 14.2.2006 O minimdlnych zdravotnych a bezpecnostnych poziadavkdch
na ochranu zamestnancov pred rizikami sUvisiacimi s expoziciou hluku. Zabezpedit, aby buracie prdce
reSpektovali poziadavky vplyvajice z Vyhldsky MZ SR &. 549/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
pripustnych hodnotdch hluku, infrazvuku a vibrdcii a o poZziadavkdch na objektivizdciu hluku, infrazvuku a vibrdcii
v Zivotnom prostredi. Zabezpecit dodrZiavanie podmienok vyplyvajicich zo Zdkona ¢. 355/2007 Z.z. a 596/2002
1.z. Zabezpedit respektovanie podmienok vyplyvajicich z Vyhlasky &. 549/2007 Z.z. Zabezpedit dodrZiavanie
podmienok vyplyvajucich z ozndmenia MZV SR &. 77/2003 Z. z. o prijati Dohovoru Medzindrodnej organizdcie
prdce o nocnej prdci . 171 zroku 1990. Zabezpecit, aby navrhované buracie préce respektovali podmienky
vyplyvajuce z Domového poriadku (problematika nocného kludu po 22 hod.), vynimku mdzu tvorit technologické
postupy, ktoré boli vopred ozndmené a nemozno ich nahradit inym technickym riesenim. Zabezpedit, aby hlucnd
stavebnd Cinnost nebola realizovand v So, Ne a v dnoch sviatkov

ODPADOVE VODY A ZAOBCHADZANIE S NIMI

Zabezpecit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznecistovali a neznizovali kvalitu povrchovych a
podzemnych véd lokality a repektovali podmienky vyplyvajuce zo Zdkona €. 364/2004 Z.z. o voddch a o zmene
Zd&kona SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zd&kon). Zabezpedit, aby pri
realizacii buracich prdc boli dodrzané ustanovenia § 39 vodného zdkona a Vyhldsky MZP SR &. 100/2005 7.z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaocbchddzani s nebezpe&nymi latkami, o ndlezZitostiach havarijného pldnu a
o postupe pririeseni mimoriadného zhorienia vod. Zabezpecdit, aby stavebnd Cinnost, nasadené mechanizmy
reSpektovali poZiadavky vyplyvajice zo Zdkona €. 556/2002 Z.z. O vykondvani niektorych ustanoveni vodného
z&kona a aby v pripade poZiadavky prislushénho orgdnu $tatnej spravy bolo zabezpecené vypracovanie
havarijného pldnu. Zabezpecit, aby navrhované socidine zariadenie staveniska, jeho odpadové vody
re3pektovali tzv. kanaliza&ny poriadok prisluiného spravcu siete (priloha &. 3 Vyhldsky MZP SR &. 55/2004 7.z.,
ktorou sa ustanovuju ndlezitosti prevadzkovych poriadkov verejnych vodovodov a verejnych kanalizécii)

ROPNE LATKY
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Nie suU rieSené.

OSTATNE VPLYVY

Nie suU rieSené.

7. UDAJE O PREVADIKE A VYROBE

SO 01 OBJEKT BYVALEJ VINARNE

Asanovany objekt slUzil pdvodne ako vindren a neskdr kasino a zariadenia podobného typu. Jednd sa

o jednopodlazny CiastoCne podpivniceny objekt. V podzemi sa nachddzali prevaine technické priestory

a zdzemie, nadzemnd Cast slUZila ako obsluznd a odbytovd Cast vindrne. Objekt bol v minulosti prestavany. Jeho
konstruk&né prvky a technické vybavenie nesplfia su&asné prevadzkové ndroky na budovy ob&ianskeho
vybavenia. Pred spracovanim dokumentdcie na odstrénenie stavby bola spracovand analyza vyuzitelnosti
objektu a prestavba resp. prispdsobenie objektu novej prevddzke by vyzadovalo rozsiahle investicie.

SO 02 SPVNENE AREALOVE PLOCHY

Aredlové plochy su realizované prevazne z asfaltového povrchu v kombindcii s betdnovymi Castami. Spevnené
plochu sa navrhuju odstrénit v plnom rozsahu az po rastly terén, nakolko sa v bududcnosti neuvazuje s ich vyuzitim
na pozemku investora.

SO 03 SPEVNENE VEREJNE PLOCHY (CHODNIK)

Verejné plochy suU realizované z asfaltového povrchu. Jednd sa o verejny chodnik na Kadndrovej ulici.
Odstrdnene chodnika sa navrhuje z dévodu pretfrasovania chodnika a umiestnenia parkovacieho stdtia
v pévodnej trase chodnika. Pretrasovanie a realizéciu chodnika riesi samostatnd projektovd dokumentdcia.

8. STAVEBNO-TECHNICKE A KONSTRUKCNE RIESENIE STAVBY

SO 01 OBJEKT BYVALEJ VINARNE

SO 01 tvori samostatne stojaca jednopodiaznd stavba so suterénom, zastre3end plochou resp. v Casti pultovou
strechou. Objekt sa nachddza na parcele €. 1741/5 a 1607/78. Budova md nepravidelny tvar. Celkové
maximdline pddorysné rozmery sU 31,4 x 31,4 m. Budova je priamo pristupnd z aredlovych spevnenych pléch. Ako
stavebné konstrukcie sU pouzité: nosné - obvodové a stredové nosné steny murované z kombindcie kvadra, tehly
a Ciastocne zZelezobetdnovych konstrukcii rdznych hribok. Nenosné steny sU prevazne murované z plnej tehly.
Okenné otvory sU rdzneho typu od pdvodnych drevenych, cez plastové po preskleny fasddny systém. Strop je
betdnovy, skladba strechy nebola preskUmand. Budova je neudrziavand, bez podlahovych krytin, povrchy stien
sU upravené vdapenno-cementovou omietkou v zlom stave. k objektu neexistuje projektovd dokumentdcia,
skladby a konstrukcie boli definované na zdklade vizudinej obhliadky.

SO 02 a SO 03 Spevnené plochy

SO 02 a SO 03 tvoria beténové a asfaltové spevnené plochy réznych hribok a rézneho stavu. Aredlové plochu sU
neudrziavané v horSom technickom stave (najmd betdénové povrchy su rozpadnuté, asfaltové povrchu su
popraskané a prerastaju vegetdciou) Verejné plochy su vo vyhovujicom stave, udrziavané.

9. STATIKA STAVBY

SO 01 OBJEKT BYVALEJ VINARNE

Projektovd dokumentdcia buracich prédc objektu byvalej vindrne - Cast statika riesi stabilitné problémy, ktoré
vzniknU pri buracich prdcach. Jednd sa o rozobratie existujiceho objektu, ktory slUZil pre UcCely obcianskej
vybavenosti. Stavba je postavend z beténového skeletu v kombindcii nosnych stien z plnych pdlenych tehdl a
kvadra. Objekt je jednopodlaZzny, cCiastocne podpivniCeny s plochou resp. pultovou strechou s asfaltovou
hydroizola&nou vrstvou. Pre nové vyuzitie pozemku sa rozhodol viastnik odstranit stavbu.

Podklady
- vizudina obhliadka existujiceho objektu

- geodetické zameranie Uzemia a jednotlivych stavebnych objektov
- katastrdina mapa
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Popis nosnej konstrukcie

Existujuce zvislé nosné konstrukcie

Zvisly konstrukciu tvoria Zelezobeténové stipy a murované steny.

Existujoce vodorovné nosné konstrukcie

Stropnd konstrukcia je kombindciou nosnikovej a monolitickej Zelezobetdnovej konstrukcie.

Pouzité materidly

Betdn, kvdder, plnd pdlend tehla

Popis a postup buracich prac

Pred vykonanim buracich prdc je potrebné zistit stav dotknutych objektov. BUracie prdce povrchov strechy budu
prebiehat ruéne s pouzitim prostriedkov malej mechanizdcie, buUranie stresnej nosnej konstrukcie bude pomocou
velkej mechanizécie, buranie nosnych konstrukcii sa bude vykondvat vertikdinym smerom zhora dolu ruéne alebo
pomocou strojov, avsak bez frhavin. Odstranovat sa mdzu len nezafazené konstruk&né prvky. Buranie vonkajsich
stien pomocou strojov vykondvat vzdy z vonkajsej strany objektu. Rozoberanie stropov sa bude prevddzat zhora.
Pri buracich précach treba kldst déraz na neposkodenie susedného objektu. Zabezpecenie susedného objektu
nie je potrebné. Vplyvom buracich prdc neddjde k poskodeniu susedného objektu. Stavbu pred biranim je
potrebné odpojif od inZinierskych sieti. Objekt sa bude rozoberat postupne od strechy az po cast zvislych
podzemnch konsstrukcii. Spodnd hranica buracich prdc je graficky zndzornend vo vykresovej casti - vykres D4
a D5. Na znizenie prasnosti buracich prdc sa zabezpedi zdroj vody. Pred zacatim buracich prdc je potrebné
rozvodné siete (elektrické, vodné, tepelné) instalované v objekte odpojit a zabezpedit tak, aby sa neddali
pouzivat.

10. ZDRAVOTECHNICKE INSTALACIE
Suéasny stav

V sUcasnosti je k objektu privedend vodovodnd pripojka, ktord je v nevyhovujiucom stave. Na pozemku sa
nachddza funk&nd pripojka splaskovej kanalizécie a dazdovej kanalizécie, ktord slizi aj pre vedlajsie objekty.

Aredlovy vodovod

Priprava Uzemia pre buduicu vystavbu si vyziada zrusenie Casti jestvujiceho aredlového vodovodu. Pre Ucely
buducej vystavbu bude zriadend novd vodovodnd pripojka riesend samostatnou PD.

Pri prdcach na odstrdneni aredlového vodovodu neddjde k Ziadnemu zdsahu do verejného distribuéného
vodovodu v sprave BVS, a.s., vratane jeho ochranného pasma.

Aredlova splaskova kanalizacia

Priprava Uzemia si vyziada odstrdnenie Casti aredlového potrubia, na konci zachovanej casti kanalizaénej
pripojky bude osadend revizna Sachta s pripravou na napojenie budiceho objektu. Projekt navrhovanej
aredlovej splaskovej kanalizécie riesi samostatnd PD. Pripojovaci bod splaskovej kanalizdcie na distribucnu sief sa
nemeni.

V rdmci pripravnych prdc bude pretrasovand Cast dazdovej kandlizécie. Preklddka bude realizovand v rdmci
realizdcie budiUceho objektu na pozemku tak, aby prdce prebiehali v o najkratSom case. Podmienkou
odstrdnenia dazdovej kanalizdcie je vybudovanie novej kanalizécie.

Materidl vietkych existujicich potrubi nie je z dostupnych podkladov zndmy, podla materidlu pripojky je
pravdepodobne cast potrubi z PVC rdr, u ostatnych potrubi sa podia zvyklosti predpokladaju aj kanalizacné
potrubia z betdnu, resp. kameniny. Podia geodetického zamerania existujicich aredlovych sieti sa uvazuje
s asandciou kanalizaéného potrubia v celkovom rozsahu 292,7 m. Dalej sa na kanalizdcii nachddzajo objekty ako
sU revizne Sachty, uli¢né vpusty a odlucovac ropnych Iatok, ktoré sU pravdepodobne z betdnu s poklopmi z liatiny
(resp. ocele) a budu taktiez kompletne odstrénené.

Pri prdcach na odstrdneni aredlovej kanalizacie nedéjde k Ziadnemu zdsahu do verejnej kanalizacie v sprave
BVS, a.s., vratane jej ochranného pasma.
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Postup pri prevadzani demolacii

Pred zahdjenim vykopovych prdc je investor stavby povinny zabezpecdit vytyCenie vietkych inZinierskych sieti aich
pripojok ich sprévcami (smerové, situativne, hibky uloZenia p. t.) ai tych sieti, ktoré boli vybudované medzi&asom.
O vytyCeni sa urobi zdznam do stavebného dennika. Zhotovitel nesmie zacat buracie préce pred vytyCenim a
overenim podzemnych vedeni. V rédmci redlizécie stavby je nutné respektovat STN 73 6005, ochranné pdsma
vedeni, resp. poziadavky ich sprdvcov. V pripade inych Udagjov, ako bolo v projektovej dokumentdcii
uvazované, je nutné konzultovat s jej spracovatelom. Prebytocnl zeminu je mozné odviezt na skiddku resp. pouzit
v rdmci terénnych Uprav v aredli. Vykopové prdce sa budu realizovaf od Urovne pévodného terénu v otvorenej
stavebnej ryhe s kolmymi stenami strojny, v mieste krizovania s existujucimi vedeniami ruénym vykopom pod
ochranou prilozného (do hl. 2m) alebo zatazeného (pri hl. > 2m) paZenia- velkoploiné paZiace boxy. Vykopy
hibsie ako 4,0 m (resp. pod HPV) je nutné robit pod ochranou hnaného pazenia - stetovnice.

Vietky odpady vznikajice v suUvislosti s odstrédnenim buduy rozdelené a zaradené podia kataldgu odpadov, 1.
bude im prideleny kdéd druhu odpadu a stanovend kategorizdcia, ktord je nutnou podmienkou pre urcenie
sposobu dals§ieho nakladania s odpadmi. Pévodca musi s odpadmi nakladaf tak, aby v désledku tejto cinnosti
nedoslo k poruseniu povinnosti vyplyvajucich z dalsich zvidstnych predpisov. Behom buracich prdc je povinny
viest evidenciu o mnozstve odpadu a spdsobe nakladania s nim. Odpady vzniknuté z buracich prdc, ktoré
nemdze pdvodca sdm vyuzif, budl odovzdané k vyuZitiu alebo zneskodneniu jedine oprdvnenej osobe.
Prednostne budy odpady vyuZité k recykldcii. Dalej je pévodca odpadu povinny odpad triedit a kontrolovat, &i
odpad nemd niektorU z nebezpednych viastnosti. Pévodca odpadu je zodpovedny za nakladanie s odpadmi do
doby, nez sU odovzdané oprdvnenej osobe. Zneskodnovanie vsetkych vzniknutych odpadov bude
zabezpecované zmluvnym spdsobom.

11. PLYNOFIKACIA
SU&asny stav

K objektu SO.01 na pozemku investora je privedeny NTL plynovod. Pred objektom je zemny uzdver, fakturacné
a meracie zariadenie sa v objekte nenachddza. Navrhované je ponechanie plynovodnej pripojky, ukoncend
bude zaslepenim za jestvujicim zemnym uzdverom.

BUracie prace

Pripojky plynu k objektom je potrebné daf pred zahdjenim buracich prac vyty&it. VytyCit je potrebné taktiez
vsetky inZinierske siete v aredli, aby pri buracich prdcach nedoslo k neziaducim poskodeniam potrubnych vedeni.

Samotné buracie prdce je moiné vykondvat malymi mechanizmami, aviak v miestach sibehu a krizovania
sinymi siefami je potrebné previest ruény vykop. Predpokladand hibka (uloZenie) potrubia je 1,0-1,2m pod
upravenym terénom. Po odstrdneni potrubia sa ryha zasype vykopovym materidlom. Ocelové potrubie, staré
armatiry a demontované skrinky budu likvidované na zdklade projektu organizdcie vystavby (POV).

12. ELEKTROINSTALACIE

V rdmci aredlu sa nachddza podzemnd pripojka a meracie a fakturaéné zariadenie na umiestnené na objekte.
V rdmci projektu buracich prac bude toto vedenie zachované. Pripadnd prekladdka resp. vymena bude riesend
samostatnou PD v d'alSom stupni.

V sUCasnosti je cely aredl napojeny na zdroj elektrickej energie zjestvujicej rozvodnej skrine umiestnenej na
susednom bytovom dome. Objekt sa pred zahdjenim buracich préac odpoji od napojenia el. energie. Odpojenie
sa uskuto&ni vypnutim hlavného istica v napdjacej skrini. Navrhovand je preklddka el. pripojky, riesend
samostatnou PD. Napojenie objektu ostdva zachované z ddvodu vyuzitia objektu SO 01 na zariadenie

staveniska. Konkrétne rieSenie napojenia SO 01 na elekiricky energiu bude riesené v dalsom stupni PD.

Pred zahdjenim buracich prdc je nutné nechat vytycCit vietky podzemné siete spravcami tychto sieti vrétane
vsetkych vnutroaredlovych rozvodov; pri vykope treba postupovat tak, aby nedoslo k poskodeniu sieti ktoré
ostévaju na riesenom Uzemi zachované. Pri sUbehu a krizovani sinymi inZinierskymi siefami budy dodrzané
odstupové vzdialenosti podia STN 73 6005.

Vyhodnotenie ohrozenia bezpecnosti a zdravia pri prdci v zmysle § 6 zdkona NR SR &. 124/2006 7.z. o BOZP.

Projekt vo svojom rieSeni minimalizuje mozné ohrozenia elektrickym prddom nasledovne:

- ohrozenie o0s6b dotykom so Zivymi Castami ( priamy dotyk ) —riesi v Casti TS ,, zdkladnd ochrana - ochrana
pred priamym dotykom podia STN 33 2000 — 4 — 41

- ohrozenie os6b dotykom s &astami, ktoré sa stali Zivymi ndsledkom zlych podmienok, najmé& porusenim

6
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izoldcie ( nepriamy dotyk ) —riesi v Casti TS ,, ochrana pri poruche — ochr. pred nepriamym dotykom podla
STN 33 2000 — 4 -41

ohrozenie elektrostatickymi javmi — v rdmci stavebnej Casti sa vytvara :

- na budove sa vyhotovi bleskozvodnd instaldcia, ktord zvedie elektrostatické ndboje

- technologické zariadenie — sa uzemnia podla popisu TS v bode ,,Uzemnenie ,,

- iné javy ako napr. pretazenie, skratové UCinky a pod. - SU rieSené istiacimi prvkami

- z hladiska bezpecnosti prdce a technickych zariadeni projekt vo svojom rieseni reSpektuje v technickej

sprave citované vyhldsky a platné normy a ich vykondvacie predpisy.

- Projekt vo svojom rieSeni predpisuje zasady bezpecnosti a popisuje zdroje ohrozenia a preto pri reSpektovani
uvedenych bodov a technického riesenia ako i prevddzkovych a reviznych predpisov mozno vyhodnotif

projektové

rieSenie ohrozenia bezpecnosti a zdravia ako nulové.

13. TEPLOVOD

V radmci aredlu sa nachddza podzemnd pripojka teplovodu zo susedného bytového domu, kde sa nachddza
odovzddvacia stanica tepla. Pripojka je vedend podzemnym kandlom.

V rdmci buracich prdc sa navrhuje odstrdnenie podzemnej pripojky horicovodu/teplovodu v celom rozsahu az
po hranicu pozemku investora. Odstrdneny bude qj podzemny betdénovy kandl. Navrhovand je novd
horicovodnd/teplovodnd podzemnd pripojka, ktord bude realizovand uloZzenim potrubia do zeme podia
poziadaviek prevdadzkovatela siete. Konkrétne riesenie bude sUcastou samostatnej PD.

Samotné buracie prdce je moiné vykondvat malymi mechanizmami, aviak v miestach stbehu a krizovania
sinymi siefami je potfrebné previest ruény vykop. Predpokladand hibka (uloZenie) potrubia je 1,0-1,2m pod
upravenym terénom. Po odstrdneni pofrubia sa ryha zasype vykopovym materidlom. Ocelové potrubie, staré
armatdry a demontované skrinky budu likvidované na zdklade projektu organizdcie vystavby (POV).

14. OCHRANNE PASMA, CHRANENE UZEMIA, PAMIATKOVA OCHRANA, DEMOLACIE, ZELEN
14.1. Vplyv investi€éného zdmeru na okolie a Zivotné prostredie

Z celkového pohladu do budicna, redlizéciu zdmeru mozno hodnotit pozitivnhe, nakolko zdmer pondkne moznost
vytvorenia podmienok pre rozvoj obcianske] vybavenosti v lokalite prostrednictvom objektu materskej skoly. V
Case vystavby nebudu vyrazne ovplyvnené Casti susednych Uzemi, a taktiez ani obyvatelov. Tento dopad bude
minimdlny a krdtkodoby, nakolko vystavba prebieha na pozemkoch investora a pozemkoch mesta Bratislava.
V rdmci projektu je zohladnend pldnovand cyklotrasa.

14.2. Dotknuté ochranné pasma

Predkladany investicny zdmer v nezasahuje na pozemky, inzinierske siete a zariadenia v sprdve inych spolo&nosti.
Na Uzemi predkladaného investicného zdmeru sa nenachddzaju chrdnené Uzemia, pamiatkové rezervdcie a
zony. Chrdnené Uzemia prirody v zmysle zdkona, navrhované Uzemia eurdpskeho vyznamu a navrhované
chrdnené vtdcie Uzemia sU mimo dosahu stavebnych aktivit spojenych s realizdciou navrhovanej investicie. Ani
jedno z tychto chrénenych Uzemi nebude vystavbou, ani prevddzkou priamo ovplyvnené.

14.3. Ochranné pdasma inZinierskych sieti

V sUcasnosti nie je riesené Uzemie dotknuté Ziadnym ochrannym pdsmom inZinierskych sieti. Po dobudovani budu
v Uzemi platit tieto ochranné pdsma.

Verejny vodovod a kanalizécia do dn 500 1.5m
Verejny vodovod a kanalizdcia nad dn 500 2,5m
STL plynovod /zastavané Uzemie/ 1.0m
VN, NN podzemné vedenie 1.0m
Telekomunika&né a slabopridové rozvody 1.5m

14.4. Demolacie

Priprava Uzemia k realizicii predmetného investicného zdmeru si vyZziada stavebné zasahy do jestvujuceho
stavebného fondu v rdmci aredlu byvalej paneldrne. Vzhladom na rozsah je predmetom samostatného projektu
buracich prdc.
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14.5. Vyrub drevin

V rdmci pripravy Uzemia sa navrhuje odstrdnenie ndletovej zelene bez spolocenskej hodnoty a solitérnych krikov.
Vzrastld zelen na susednych pozemkoch v blizkosti staveniska bude ochrdnend, tak aby nedoslo k jej poskodeniu.

15.  ZDOVODNENIE STAVBY

Odstrdnenie inZinierskych a nebytovych objektov na pozemku byvalej vindrne bude realizované z dévodu
pldnovanej novej vystavby. Odstrédnené budu vietky nadzemné a cast podzemnych obvodovych, vnidtornych
nosnych a nenosnych, horizontdinych a vertikdinych konstrukcii objektov. Takisto budy odstrdnené prilahlé
spevnené plochy na pozemku stavebnika od hrany budov. Takisto budu odstrdnené alebo prelozené vybrané
vnutroaredlové inzinierske siete.

16. ORGANIZACIA STAVBY

Technické a organizacné riesenie pripravy a ndslednej realizdcie buracich prac, ktoré je navrhované
v predmetnej dokumentdcii zabezpecuje, na pozemkoch kat. Uzemia Bratislava - Raca, maximdlne moznu
hospoddrnost, s prihliadnutim na minimalizéciu investi€nych ndkladov a vplyvu prdc na zivotné prostredie lokality.
Projektom navrhované stavenisko a postup asandcie v plnom rozsahu respektuje informdcie dostupné k terminu
expedicie dokumentdcie.

Zakladné Udaje charakterizujuce navrhovani stavebnu éinnost (asandcia).

Projektovd dokumentdcia riesi buracie prdce inZinierskych a nebytovych objektov na pozemkoch investora na
Kadndrovej ulici v Bratislave — m.C. Raca s prilahlymi spevnenymi plochami. Jednd sa o 1 objekt byvalej vindrne,
ktory dlhodobo nefunguje, bol poskodeny poZiarom a chatra. Dalej sa jednd o prilahlé asfaltové, betdnové,
didzdené a strkové plochy a inZinierske siete na pozemkoch investora.

SO 01 OBJEKT BYVALEJ VINARNE.

Asanovany objekt slUzil pdvodne ako vindrenl a neskdr kasino a zariadenia podobného typu. Jednd sa
o jednopodlazny cCiastone podpivniceny objekt. V podzemi sa nachddzali prevaine technické priestory
a zdzemie, nadzemnd Cast slUZila ako obsluznd a odbytovd East vindrne. Objekt bol v minulosti prestavany. Jeho
konstrukéné prvky atechnické vybavenie nesplfia sU&asné prevadzkové ndroky na budovy obgcianskeho
vybavenia.

SO 02 SPVNENE AREALOVE PLOCHY.

Aredlové plochy sU realizované prevazine z asfaltového povrchu v kombindcii s betdnovymi castami. Spevnené
plochu sa navrhuju odstrdnit v plnom rozsahu az po rastly terén, nakolko sa v budUcnosti neuvazuje s ich vyuzitim
na pozemku investora.

SO 03 SPEVNENE VEREJNE PLOCHY (CHODNIK).

Verejné plochy sU realizované z asfaltového povrchu. Jednd sa o verejny chodnik na Kadndrovej ulici.
Odstrdnenie chodnika sa navrhuje z ddévodu prefrasovania chodnika a umiestnenia parkovacieho stdtia
v pévodnej trase chodnika. Pretrasovanie a readlizdciu chodnika riesi samostatnd projektovd dokumentdcia.

Pozndmka.

Projekt uvazuje len so zdkladnou Upravou pléch po likvidovanych objektoch formou zdsypu stavebnej jamy a
zrovnani po Uroven terénu. Jestvujice verejné plochy, ktoré bud( odstrdnené, budU nahradené novymi
verejnymi chodnikmi a buracie prdce budl realizované v koordindcii s novou vystavbou tak, aby boli
obmedzenia chodcov minimalizované len na nevyhnutny ¢as.

Zdakladné parametre stavby.
Celkovd plocha rieseného Uzemia 2 355,80 m?

Celkové zastavané plochy jednotlivych buranych funkénych celkov sU nasledujuce:

Celkovd zastavand plocha nadzemnymi objektmi: 769,00 m2
Celkovy obostavany priestor (nadzemny aj podzemny): 4 637,00 m3
Celkovd zastavand plocha prilahlymi spevnenymi plochami: 965,00 m2

Navrhovana objektova skladba.

SO.01 OBJEKT BYVALEJ VINARNE

SO.02 SPEVNENE AREALOVE PLOCHY

SO.03 SPEVNENE VEREJNE PLOCHY (CHODNIK)

Stanovenie bezpecénostnych a ochrannych pdasiem (ochranné pasma Uzemia).
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PocCas buracich prdc nie je nutné stanovovaf Ziadne mimoriadne ochranné hygienické pdsma. Jestvujuce
ochranné pdsma Uzemia (napr. jestvujucich I.S. aich technickych zariadeni) budu reSpektované v zmysle platnej
legislativy SR, projektového riesenia prislusnych odbornych profesii a stanovisk majitelov a sprdvcov vystavibou
dotknutych inZinierskych sieti.

16.1. Zakladné riesenie staveniska.

Podla Zdkona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku, v zneni neskorsich predpisov a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov, spracovatel predmetného projektu ako stavenisko pre realizdciu

asandcie jestvujuceho stavebného fondu a spevnenych pléch navrhuje:

- vonkajsi priestor Uzemia (vonkajsie stavenisko, pracoviskd), ktory bude pocas uskutocriovania buracich prdac
urCeny na vykondvanie suvisiacich prdc t.j. na asandciu spevnenych pléch, na umiestnenie docasnych
objektov socidineho a skladového zdzemia a napr. na docasné deponovanie stavebnej sute (zahfia
vyhradne stavebné pozemky v majetku investora stavby)

- priestory odstraniovaného stavebného fondu - vindrne (vnitorné staveniskd, pracoviskd)

Pozndmka.

a, Stavenisko je potrebné oznacit identifikacnou tabulou pri vstupe s Udajmi:
- ndzov stavby/investicného zdmeru

- ndzov stavebnika - obchodné meno, sidlo

- ndzov realizétora buracich prdc

- fermin zacatia a ukoncenia prdac

- kto a kedy asandciu povolil

- meno zodpovedného stavbyvediceho

Vytyéenie navrhovaného staveniska a objektov uréenych na odstranenie.

Pred zahdjenim zriadovania vonkajsieho staveniska potvrdi oprdvneny zdstupca investora zdstupcovi vybraného
redlizdtora buracich prdc, okrem rozhodnutia o pripustnosti stavby (prdvoplatnost povolenia na odstrdnenie
stavby), projektovej dokumentdcie, vyznacenia hranic navrhovaného staveniska a dals§ich dokladov i body
z&kladnej vytyCovacej siete Uzemia. Preveri a zdpisom potvrdi skutocny stav Uzemia budUceho staveniska.
Najneskdr 7 dni pred odovzdanim priestoru budlUceho vonkaj§ieho staveniska k vyuZivaniu, upresni investor
s vybranym realizdtorom asandcie plochy vhodné pre osadenie objektov socidine a skladového zdzemia,
pripadne plochy na krdtkodobé deponovanie stavebnej sute. Zdroven potvrdi polohy odberovych miest
staveniskovej vody, el. energie a povolenuy polohu navrhovaného vstupu na stavenisko.

Zaber polnohospodadrskeho (PPF) resp. lesného pédneho fondu (LPF).
K z&beru PPF resp. LPF stavebnou Einnosfou nedochddza.

Hranica rie§eného Uzemia a hranica navrhovaného staveniska.

a, Hranica rieSeného Uzemia je tvorend priestorom (vietkymi plochami), na ktorom budu realizované buracie
prdce v rozsahu navrhovanej objektovej skladby.

b, Hranica vonkajSieho staveniska prebieha po obvode plochy vymedzenej predmetnym projektovym rieSenim
a respektuje majetko prévnu hranicu pozemkov investora.

PoZiadavky na oplotenie navrhovaného staveniska alebo iné opatrenia zamedzujice vstupu nepovolanych osdb
na stavenisko.

Z titulu oddelenia buracich prdc od verejnosti, vybrany realiz&tor zreadlizuje doCasné staveniskové oplotenie.
Nepriehladné oplotenie (napr. z mat. tfrapézovy lakoplastovy plech, plechy typu KOB resp. vinity plech ...) bude
osadené po obvode navrhovaného staveniska, na ocel. stojkdch uchytenych do ocel. krizov, bet. kvadrov resp.
plastovych vyliskov typu HERAS. Vyska oplotenia 2,00 m. Osadenie docasného staveniskového oplotenia musi
reSpektovaf § 43i, ods. 3 pism. a stavebného zdkona.

Vjazd a vyjazd z navrhovaného staveniska.

Navrhovany vijazd i vyjazd re3pektuje podmienky vyplyvajice zo Zdkona &. 479/2005 Zb., ktorym sa meni a doplifia
Zdkon &. 50/1976 Zb. o Uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku, v zneni neskordich predpisov a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov a respektuje dopravny rezim v lokalite. Navrhujeme ho z Kadndrovej ul.

Podmienky udrziavania Eistoty a poriadku na prilahlych verejnych chodnikoch a komunikdacidach.

(€. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikdcidch), v Uplnom zneni vyhldsenom pod. €. 193/1997 Z.z. zabezpecenie
Cistoty verejnych priestranstiev. Za tymto U€elom navrhujeme, v mieste vyjazdu vozidiel stavby na verejnu
komunikdciu, rezervovat resp. vybudovat spevnenu plochu, na ktorej bude realizovand ocista pneumatik
nasadenej dopravy. Spdsob suchého Cistenia (napr. oklepdvanie, ometanie) upresni, do zahdjenia vystavby,
vybrany realizdtor asandcie. Realizdtor asandcie zdroven zabezpedi, aby vietky komunikdcie v bezprostrednom
dotyku staveniska neboli staveniskovou dopravou znecistované (vyclenenie pracovnikov na priebezné
docistovanie, zametanie a pod.) resp. frvalo poskodené.
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Spdsob odborného osetrenia a ochrany porastov, ktoré nemaju byt odstrdnené (ochrana a vyrub jestvujicej
zelene).

S vyrubom akychkolvek drevin a krovitych porastov neuvazujeme. Jestvujuca vzrastld zeler bude pocas
realizdcie buracich prdc respektovand a v pripade potreby chrdnend v zmysle STN 83 7010 Ochrana prirody -
oSetrovanie, udrZziavanie a ochrana stromovej vegetdcie, bod 4.1. V rdmci pripravy Uzemia sa navrhuje
odstrdnenie iba ndletovej zelene bez spolocenskej hodnoty a solitérnych krikov. V pripade prdc s drevinami resp.
v dotyku s ich korefiovym systémom upozorfiujeme vybraného doddvatela stavby na podmienky obsiahnuté v
Z&kone NR SR &. 543/2002 Z.z., v zneni neskorsich predpisov a vo Vieobecne zavdznom nariadeni VIN &. 8/1993 hl.
mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnu zelen na Uzemi hl. mesta SR Bratislavy.

Osvetlenie navrhovaného staveniska.

Pokial bude osadené exteriérové osvetlenie, jeho polohu a vykon svietidiel, v zdvislosti napr. od polohy
nasadzovanych mechanizmov, vstupu na stavenisko a polohy socidineho a skladového zdzemia upresni vybrany
doddvatel stavby v rdmci pripravy pre vystavbu.

17.1.2 Kapacita a vyuiitie existujicich objektov a objektov budovanych v rdmci objektovej sustavy stavby na
Uéely zariadenia staveniska, vratane opisu &innosti potrebnych na uvedenie tychto objektov do pdvodného
alebo do iného poZadovaného stavu.

- zabezpecenie vody a el. energie pre vystavbu navrhujeme zjestvujicich kapacit Uzemia budiceho
staveniska 1.j. z jestvujicej pripojky NN a pripojky vody (podrobne pozri kap. predmetného POV a samostatné
projekty prislusnych odbornych profesii

- asandcia bude realizovand doddvatelskym spdsobom, realizdtorom buracich prdc bude organizdcia uréend
vyberovym konanim (tender)

- vybrany realiz&tor asandcie, na zdklade uzavretej zmluvy s investorom, bude ndroky na socidlne zdzemie
zabezpecovaf vo svojich, doc¢asnych staveniskovych objektoch (tzv. bunkovisko), osadenych vyhradne na
ploche vonkajSieho staveniska

- drobny stavebny materidl navrhujeme skladovat v staveniskovych plechovych skladoch (tzv. plechovisko), v
uzatvdratelnych kontajneroch, sypky materidl v stavebnych sildch, osadenych vyhradne na ploche
vonkajSieho staveniska

17.1.3 Kapacita a vyuzitie stavebnych objektov budovanych v rdmci objektovej sUstavy stavby, opis Upravy
tychto objektov pre Ucely zariadenia staveniska (spoloéné objekly a zariadenia pre priamych doddvatelov
investora, pripadne zdruzené zariadenie staveniska).

Pozri kap. 1.1.2 Kapacita a vyuZitie doterajSich alebo novo navrhovanych objektov vyuZitelnych na Ucely
zariadenia staveniska a nasledujuce kap. predmetnej technickej sprdvy.

17.1.4 Zabezpecenie privodu vody a energii k stavenisku, pripojenie kanalizdcie objektov zariadenia staveniska,
odvodnenie staveniska, telefén.

Aredlovy vodovod a staveniskovéa voda.

Priprava Uzemia pre budicu vystavbu si vyZiada zrusenie Casti jestvujuceho aredlového vodovodu. Pre UcCely
buduicej vystavbu bude zriadend novd vodovodnd pripojka riesend samostatnou projektovou dokumentdciou.

Zabezpecenie zriadeného staveniska vodou navrhujeme riesit:
- dovozom
- docasne z jestvujuceho aredlového vodovodu

Odber vody je podmieneny uzatvorenim zmluvy na odber s prislusnym sprédvcom siete t.j. BVS, a.s. BA (tzv. vodné,
stocné) a zabezpecenim merania velkosti odberu.

Pozndmka.
Docasne mozno vodu na stavenisko zabezpecovat i dovozom, z kontrolovaného zdroja (pre technologické
UCely) resp. dovdazat ako balenu (pre pitné Ucely).

Predpokladany odber staveniskovej vody (odborny technicky odhad).

Pouzité skratky:

Q1 - UZitkovd voda

Q2 - pitnd voda a voda pre sanitdrne Ucely (STN 83 0611, s kvalitou STN 73 0122)

Q3 - poziarna voda na stavenisku (pozri nasledujucu kap. predmetnej technickej sprévy)

Sv - spotreba vody za smenu

a, prace murdrske 0d2,00- 8,001/m3 (napr. omietky)
b, prdce betondrske od 2,00 - 600,00 1/m3
c, sanitdrne zariadenia od 8,00 - 120,00 I/osoba/den

kn - koeficient nerovhnomernosti odberu
a, priprava stavebnych Idtok 1,60
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b, vlastné stavebné procesy 1,50

C, pomocné procesy 1,20
d, dopravné procesy 2,00
e, socidlne potreby 2,70

t - df%ka trvania odberu

Nr - pocet nasadenych pracovnikov stavby
g - norma spotreby na osobu a den

in - sUCinitel sucasnosti

Sv xkn 2,00-600,00 x 5,00 x 2,70
Q1= = =0,381/s
Inx t x60x 60 in x 8,50 x 60 x 60
Nr xqg x kn prac. x 5,00-150,00 x 2,70
Q2= = =0,521/s
inx t x 60x60 0,10 x 8,50 x 60 x 60

Zakladné poziadavky na zabezpecéenie pozZiarnej vody na vonkajsom stavenisku (Q3).
Dimenzovanie poziarnej vody (Q3) vychddza z celkovej UZitkovej plochy objektov fzv. bunkoviska a respektuje
podmienky vyplyvajice z Vyhldsky €. 699/2004 Z.z. a STN 92 0400.

Odber navrhujeme zabezpecovat:

- zruénych hasiacich pristrojov rozmiestnenych na stavenisku
- dovozom

- zjestvujuceho aredlového vodovodu

- kombinovane

Pozndmka.
Priestor pre pripadné zdsahové vozidld jednotky poZiarnej ochrany bude zabezpeceny z Kadndrovej ul..

Pripojka NN a staveniskova elekirickd energia.

V suCasnosti je cely aredl napojeny na zdroj elekirickej energie z jestvujucej rozvodnej skrine umiestnenej na
susednom bytovom dome. Objekt sa pred zahdjenim buracich prdc odpoji od napojenia el. energie. Odpojenie
sa uskutocni vypnutim hlavného istica v napdjacej skrini. Navrhovand je preklddka el. pripoiky, rieSend
samostatnou projektovou dokumentdciou. Elektrickd energia pre stavenisko bude zabezpecend z jestvujucej
pripojky NN. Odber elekirickej energie musi byt realizovany cez staveniskové rozpojovacie istiace skrine -
univerzdine staveniskové rozvddzace (napr. typu RVO resp. RIS) vybraného doddvatela stavby pri zabezpeceni
merania velkosti odberu. Podrobné technické rieSenie pozri projekt prislusnej odbornej profesie a stanovisko
sprdvcu siete t.j. 2Sd, a.s. BA.

Predpokladany odber staveniskovej elekirickej energie (odborny technicky odhad).

P1 - inStalovany vykon elektromotorov na stavenisku 10,00 kW
P1 spolu 10,00 kW
koeficient sUCinnosti k1 0.90

P1 celkom 9,00 kW

P2 - indtalovany vykon vnutorného osvetlenia staveniska -—

P3 - instalovany vykon vonkagj§ieho osvetlenia staveniska 2,00 kW
P3 spolu 2,00 kW
koeficient sU&innosti k3 1,00

P3 celkom 2,00 kW

Smin. - vysledny zdanlivy prikon (v zmysle STN 34 1610 )

Smin. =1,10. V. (0,90B1P1 + 0,70p2P2 + O,0083P3)2 + (0,90p1P1)2
Smin. = 15,00 kW

Napdftovd sustava NN: 3+PEN, AC, str. 50 Hz, 400/230 V/TN-C

Ochrana: a, Pred Urazom elektrickym prddom pri normdinej prevddzke:
(podla STN 33 2000-4-41)
- Cl. 412.1 -izolovanim Zivych Casti

1



PANTOGRAPH MATERSKA SKOLA TRAMIN

- ClL 412.2 - z&branami alebo krytmi

b, Pred Urazom elektrickym prddom pri poruche:

(podla STN 33 2000-4-41)

- Cl. 413.2 - samocinnym odpojenim napdjania
- Cl. 413.3 - pouzitim zariadeni tr. Il alebo rovnocennou izoldciou

c, Proti U¢inkom skratovych pridov a pretazeni:
- isti€mi podla STN 33 2000-4-43, 33 2000-4-473, 33 2000-5-523
- predpdtovou ochranou
(v zmysle STN 33 2000-4-41, &1.412.1, STN 33 2000-4-41, ¢1.412.2, STN 33 2000-4-41, ¢1.413.1.3 a STN 33 2000-4-41, Cl.413.1.6)

Aredlova splaskova a dazd'ovd kanalizdcia a odkanalizovanie navrhovaného staveniska.

Priprava Uzemia si vyziada odstrédnenie Casti aredlového poftrubia. Na konci zachovanej Casti kanalizaénej
pripojky bude osadend revizna Sachta s pripravou na napojenie budiceho objektu. Projekt navrhovanej
aredlove] splaskovej kanalizdcie riesi samostatnd  projektovd dokumentdcia. Pripojovaci bod splaskovej
kanalizdcie na distribucny siet sa nemeni. Vrdmci pripravnych prdc bude pretrasovand cast dazdovej
kanalizdcie. Preklddka bude redlizovand v rédmci realizdcie budiceho objektu na pozemku tak, aby prdce
prebiehali v ¢o najkratsom case. Podmienkou odstrdnenia dazdovej kanalizdcie je vybudovanie novej
kanalizdcie. Docasné objekty staveniska (socidlne a hygienické zariadenia) navrhujeme odkanalizovat do
zachovanej casti kanalizacnej pripojky cez v predstihu vybudovanU reviznu Sachtu. PoZzadovany predstin
realizdcie musi predstavovat dostatocni casovy rezervu na vybudovanie predmetného vodohospoddrskeho
zariadenia este pred zahdjenim vystavby hlavného stavebného objektu. Socidine zdzemie vystavby (napr.
poziadavky na WC) je moiné na stavenisku zabezpecif i osadenim suchych, chemickych ekologickych
sanitdrnych boxov - toaliet napr. typu EKODELTA 05 resp. 07 (tzv. WC: TOI-TOI&DIXI resp. JOHNNY Servis). Polohu
objektov vrdmci staveniska upresni vybrany doddvatel stavby pri reSpektovani zdkladnych hygienickych
predpisov v danej problematike (priloha &. 3 Vyhldsky MZP SR &. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju ndleZitosti
prevddzkovych poriadkov verejnych vodovodov a verejnych kanalizcii).

Staveniskovy telefén.
PoZiadavka vybraného realizdtora asandcie na teleféonny signdl bude zabezpecend viastnym bezdrétovym
spojenim (t.j. vysielacka, mobil).

Plyn pre staveniskové Ucely.

K objektu SO.01 na pozemku investora je privedeny NTL plynovod. Pred objektom je zemny uzdver. Fakturaéné
a meracie zariadenie sa v objekte navrhovanom na odstrénenie nenachddza. Navrhované je ponechanie
plynovodnej pripojky, ukoncend bude zaslepenim za jestvujicim zemnym uzdverom. Navrhované objekty
staveniska si vyuZivanie plynu ako jeho sucast nendrokuju (napr. pre zimny ohrev stavebnych konstrukcii resp. na
vykurenie priestorov docasnych objektov umiestnenych na stavenisku).

Teplovod.

V rdmci buracich prdc sa navrhuje odstrdnenie podzemnej pripojky horicovodu/teplovodu v celom rozsahu az
po napojenie v rdmci podzemného podlaZia bytového domu. Odstrdneny bude aj podzemny betdnovy kandl.
Navrhovand je novd horUcovodnd/teplovodnd podzemnd pripojka, ktord bude realizovand ulozenim potrubia
do zeme podla poZiadaviek prevddzkovatela siete. Konkrétne rieSenie bude sUCasfou samostatnej projektovej
dokumentdcie.

17.1.5 Projekt organizdcie dopravy.

Vypracovanie projektu zabezpedi odborne spdsobily projektant. Jeho poufZitie na stavbe je podmienené
odsUhlasenim u prislusného cestného sprédvneho orgdnu (Operativna komisia oddelenia prevadzky dopravy
Magistratu hl. mesta SR Bratislavy). Pre oznacenie miesta dopravného obmedzenia budu pouZité dopravné znacky
podla Vyhldsky MV SR €. 9/2009 Z.z., podla STN 01 8020 - Dopravné znacky na pozemnych komunikdcidch.

Dopravné trasy pocas vystavby.

Podrobné riesenie jednotlivych dopravnych trds je zavislé od aktudinej situdcie v Ease realizécie asandcie a preto
ich definitivny ndvrh a schvdlenie moznych Uprav napr. docasného dopravného znacenia mdze byt vyziadané
a povolené prislusnou §tatnou sprévou len pred zacatim realizdcie prislusnych préc, v lehote max. do 30 dni.
Ndroky na osobitné uzivanie pozemnych komunikdcii, vybranym doddvatelom stavby, v zmysle Zdkona .
725/2004 Z.z. o podmienkach prevdadzky vozidiel v premdvke na pozemnych komunikdcidch dtto.

Pozndmka.

qa) Staveniskovd doprava nevyzaduje Upravy na prejazdnych profiloch, polomeroch otédcania a
podchodnych vyskach premosteni jestvujucich komunikdcii lokality resp. hl. mesta.

b) Staveniskovd doprava bude reSpektovaf jestvujicu smernost ulic v Case realizdcie asandcie resp. sa
bude riadif pokynmi vyplyvajucimi z odsUhlaseného docasného dopravného znacenia.
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1.1.6 Predpokladany maximdlny poéet nasadenych pracovnikov.
Pouzité skratky:

Nr - pocet nasadenych robotnikov

Fn - investi¢ny ndklad za sledované obdobie

Pd - produktivita préce 1 pracovnika za mesiac

t - pocet mesiacov sledovaného obdobia

i -index sUcasnosti

i . Fn i . Fn
Nr = = = cca. 20 pracovnikov
Pd .t 2 200,00 € . t mesiacov

Orientaéne predpokladdme nasadenie cca. 20 pracovnikov naraz.

Spdsob vytvorenia vyhovujucich socidlnych podmienok pre nasadenych pracovnikov.

Zohladnujuc charakter navrhovaného staveniska konstatujeme:

- ubytovanie nasadenych stavebnych robotnikov zabezpecif mimo stavenisko

- stravovanie stavebnych robotnikov zabezpecit dovozom resp. v restauraénych zariadeniach a bufetoch
lokality (podmienkou je sUhlas majitela resp. zodpovedného prevddzkara zariadenia)

- dovoz stavebnych robotnikov na stavenisko zabezpedit dopravnymi prostriedkami  vybraného realizdtora
asandcie (individudina doprava je viak moznd)

- prvi pomoc zabezpecit priamo na stavenisku, vo vy&lenenych priestoroch objektov tzv. bunkoviska resp.
v zdravotnickych zariadeniach hl. mesta

- Satne a kanceldrie zabezpedi vybrany doddvatel v priestoroch objektov tzv. bunkoviska, umiestneného na
ploche staveniska

17.1.7 Udaje o osobitnych opatreniach, pripadne o spésobe vykondvania &innosti vyiadujicich bezpe&nostné
opatrenia.

a, Navrhované stavenisko v plnom rozsahu respektuje poziadavky vyplyvajice z Vyhldsky MPSVR SR &. 147/2013
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach a
prdcach s nimi stvisiacich a podrobnosti osobitnej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Einnosti.

b, Rozsah stavebnej ¢innosti a jej charakter si vyzaduje vypracovanie Pldnu bezpednosti a ochrany zdravia pri
préci (BOZP), podia Nariadenia viddy SR &. 396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkdch na stavenisko. Podmienky vyplyvajice z predmetného nariadenia projektovd dokumentdcia
v jednotlivych ndvrhoch rieSenia staveniska a postupu buracich prdc zohladriuje v plnom rozsahu. Pldn
bezpecnosti bude vypracovany ako samostatnd dokumentdcia na zdklade objedndvky investora (stavebnika).
Ndklady na vypracovanie predmetného pldnu hradi investor stavby. Ako pomoc pre vybraného realiz&tora
asandcie projektant v prislusnej kap. predmetnej technickej spravy predkladd zdkladnU osnovu podmienok
pldnu.

17.1.8 Udaje o osobitnych opatreniach alebo spésobe vykondvania ¢&innosti vyZadujicich osobitné

bezpeénostné opatrenia (tzv. zvldiine opatrenia).

1. Jestvujuce energetické zariadenia Uzemia musia byt respektované podla Zdkona &. 656/2004 Z.z. a
nadvéznych legislativnych predpisov resp. s nimi bude nakladané v zmysle projektového riesenia prislusnej
odbornej profesie, respektujuc stanoviskd majitelov a sprdvcov siete.

2. Pocas realizécie asandcie repektovat ustanovenia Zdkona 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorych
z&konov v zneni neskorsich predpisov a prislusné technické normy.

3. Navrhovand asandcia musi zohladfovat jestvujice zariadenia v majetku energetiky a ich ochranné pasma
v sUlade so Zdkonom &. 251/2012 Z.z.

4. Odpdjanie a pripdjanie resp. prepdjanie inZinierskych sieti v Uzemi realizovat zdsadne v beznapdfovom
stave, v zmysle projektového rieSenia, so sUhlasom maijitelov a sprévcov sieti, organizdciou k tomu
oprdvnenou, v terminoch dohodnutych a verejne ozndmenych napdafovych vyluk.

5. Prelozky energetickych zariadeni vo viastnictve Zdpadoslovenskej distribu&nej, a.s. BA budu riesené v zmysle §
45 7&kona ¢. 251/2012 Z.z.

6. Vybrany realizétor asandcie zabezpedi, pred zahdjenim vykopovych prdc v Uzemi, vytyCenie stavieb fyzickou
osobou alebo prdvnickou osobou oprdvnenou vykondvat geodetické a kartografické cinnosti.

7. Stavebnym dozorom mobze byt poverend iba odborne spbsobild osoba zapisand v zozname  SKSI. Rozsah
Cinnosti stavebného dozoru pozri § 46b stavebného zdkona.

8. Stavenisko bude v zmysle stavebného zdkona oznacené ako stavenisko, s uvedenim potrebnych Udajov o
stavbe a UCastnikoch asandcie.

17.1.9 Vplyv uskutoérovania stavby na Zivotné prostredie a stanovenie opatreni na vylGéenie alebo na
obmedzenie negativnych vplyvov.

Navrhovand asandcia bude mat iba minimdiny dopad na Zivotné prostredie lokality resp. hl. mesta. Samotné, v
projektove] dokumentdcii navrhované objekty zariadenia staveniska ako i navrhovany postup buracich préc
nebude maf zadsadne negativny dopad na zZivotné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného zdkona nebude mat
z&sadne negativne UCinky a vplyvy, nebude produkovat skodlivé exhaldcie, hluk, teplo, otrasy, vibrdcie, prach,
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zApach, oslnovanie a zatienovanie, nebude zhorSovaf Zivotné prostredie na stavbe a jeho okoli nad pripustnu
mieru resp. nad mieru povoleny vydanym povolenim na odstrdnenie stavby.

Spdsob obmedzenia alebo vyliéenia neZiadlcich vplyvov poé&as realizdcie biracich préc.
Vzhladom na polohu staveniska bude nutné désledne dodrZiavat nasledovné podmienky, zabezpecujiuce
znizovanie vplyvu pldnovanej Einnosti na Zivotné prostredie lokality t.].

q, Z hladiska ochrany ovzdusia:

- zabezpecdit, aby pocas prdc, pri nakladani so stavebnym materidlom resp. stavebnou sufou boli dodrziavané
poziadavky vyplyvajuce z Vyhl&sky C. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdusia

- zabezpecit reSpektovanie Zdkona &. 137/2010 o ovzdusi

- respektovaf poziadavky vyplyvajiuce zo Zdkona ¢. 139/2005

- pri ¢innostiach, pri ktorych moézu vznikaf prasné emisie (napr. buracie prdce) je potrebné vyuzif technicky
dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku tychto prasnych emisii (napr. skrdpanim, prekryvanim, vhodnym
umiestnenim vstupu na stavenisko, Cistenim komunikdcii, oplocovanim, etapizdciou buracich prdc a pod.)

- skladovanie prasnych materidlov v hraniciach staveniska minimalizovat resp. ich skladovat v uzatvdratelnych
plechovych skladoch

- zabezpedit, aby navrhovand asandcia respektovala podmienky vyplyvajice zo Zdkona &. 478/2002 Z.z. o
poplatkoch za zne&istovanie ovzduiia, v zneni neskorich predpisov (z&kon o ovzdusi) a ktorym sa doplria
Zdkon €. 401/1998 7.z. o poplatkoch za znecisfovanie ovzdusia, v zneni neskorsich predpisov (zdkon o ovzdusi)
a respektovala podmienky vyplyvajice zo Zdkona ¢. 338/2009 Z.z.

- zabezpecit, aby pocas buracich prdc boli re3pektované poziadavky vyplyvajice z STN EN 481 Ovzdusie na
pracovisku resp. 482 Ochrana ovzdusia

- zabezpecit dodrziavanie Vyhldsky MZ SR ¢. 300/2007 Z.z., ktorou sa meni nariadenie viddy SR ¢. 355/2006 Z.z.

- zabezpecit dodrziavanie Vyhldsky MZ SR ¢. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch prdce a pracovného
prostredia

b, Z hladiska ochrany pred hlukom:

- na stavenisku pouZzivat iba stroje a zariadenia vhodné k danej cCinnosti a zabezpedit ich pravidelny Udrzbu a
kontrolu

- zabezpecit, aby prdce na stavenisku respektovali poziadavky vplyvajice z Nariadenia viddy SR &. 126/2006
Z.z. 0 ochrane zdravia pred nepriaznivymi Ucinkami hluku a vibrdcii a poziadavky vyplyvajice z Nariadenia
viddy SR ¢&.115/2006 Z.z. o minimdinych zdravotnych a bezpecnostnych poziadavkdch na ochranu
zamestnancov pred rizikami sUvisiacimi s expoziciou hluku

- zabezpedit dodrZiavanie podmienok vyplyvajucich zo Zdkona &. 355/2007 Z.z. a &. 596/2002 Z.z.

- zabezpecit dodrziavanie podmienok vyplyvajicich z ozndmenia MZV SR ¢&. 77/2003 Z.z. o prijati Dohovoru
Medzindrodnej organizdcie préce o nocnej prdci

Pozndmka.

Pripustné hodnoty veli€in hluku:

Kategd| Opis chréneného Uzemia alebo | Refer. Pripustné hodnoty (dB )

Uzemia| vonkajsieho priestoru Casovy |Pozemnd |Zelezniéné |Leteckd dopray Hiuk ziny,

interval |avodnd | drdhy zdrojov
doprava cl Laea.p
b) c) LAeq,p LAe LASmox,p
LAeq,p

Uzemie s osobitnou ochranou pred| Deri 45 45 |50 - 45
hlukom, Vecer 45 45 |50 - 45
napr. velké kUpelné miesta kUpelng Noc 40 40 |40 60 40
liecebné aredly

Il. Priestor pred oknami obytnych Den 50 50 |55 - 50
miestnosti bytovych a rodinnych dq Vecer 50 50 |55 - 50
priestor pred oknami chrdng Noc 45 45 |45 65 45
miestnosti
Skolskych budov, zdravotnickych
zariadeni ainych chrédnenych
objektov, d rekreacné Uzemie

I. Uzemie ako v kategérii Il v okoli @ | Der 60 60 |60 - 50
dialnic, ciest I. a ll. friedy, miestnyc| Vecer 60 60 |60 - 50
komunikdcii s Noc 50 55 |50 75 45
hromadnou dopravou, Zelezni¢nyc|
drdh
aletisk 11, mestské centrd
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IV. Uzemie bez obytnej funkcie a bez | Deri 70 70 |70 - 70
chrdnenych vonkajsich priestorov, | VecCer 70 70 |70 - 70
vyrobné zény, priemyselné parky, o Noc 70 70 |70 95 70
z&dvodov

Pozndmky k tabulke:

a) Pripustné hodnoty platia pre suchy povrch vozovky a nezasnezeny terén

b) Pozemnd& doprava je doprava na pozemnych komunikdcidch vratane elektrickovej dopravy.!)

c) Zastavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, Zeleznej, vodnej dopravy a stanovistia taxisluZieb
urCené iba na nastupovanie a vystupovanie oséb sa hodnotia ako suCast pozemnej a vodnej
dopravy.

d) Pripustné hodnoty pred fasddou nebytovych objektov sa uplatiuju v Case ich pouzZivania, napr. skoly

pocas vyucovania a pod.

Korekcie K na stanovenie hodnét hluku vo vonkaj§om prostredi:

Specificky hluk Referencny Casovy interval K @ na urCenie Lr.aeq (dB)
ZvI&st rusivy hluk, ténovy hluk, Den, vecer, noc +5q)
beZny impulzovy hluk ©)
Vysoko impulzny hluk ©) Den, vecer, noc +120q)
Vysoko energeticky impulzny Den, vecer, noc podia b)
hluk
Pozndmky k tabulke:
a) Korekcie sa uplatriuju pre casovy interval trvania Specifického hluku.
b) Pri hodnoteni vysoko energetického impulzového hluku sa primerane postupuje podla slovenskej

technickej normy STN ISO 1996 - 1

Pripustné hodnoty urcujucich veliCin hluku vo vnUtornom prostredi:

Kategdria | Opis chrdneného priestoru alebo | Referenény | Pripustné hodnoty 9)(dB)
vnutorného | chrénenej miestnosti v budovdch | Casovy Hluk Hluk z vonkajsieho
priestoru interval z vnUtornych prostredia Laeqg,p
zdrojoVv Lamaxp
A Nemocnicné izby, ubytovanie Den 35 35
pacientov v kUpeloch Vecer 30 30
Noc 2549 25
B Obytné miestnosti, ubytovne, Den 40 400
domovy Vecer 40 400)
déchodcov, §kdlky a jasle P) Noc 309 30¢)
Laeq.p
C UCebne, posluchdrne, Citdrne, PocCas 40 40
studovne, konferenéné pouZivania
miestnosti, sudne siene
D Miestnosti pre styk s verejnostou, | PocCas 45 45
informacné strediskd pouZivania
E Priestory vyzadujuce Pocas 50 50
dorozumievanie pouZivania
reCou, napr. skolské dielne,
cakdrne,
vestibuly
Vybrané pozndmky k tabulke:
c) Posudzovand hodnota pre hluk z dopravy v kategdrii Uzemia Il podia tabulky €. 1 sa stanovuje
pripocitanim korekcie K = (-5) dB k Laeq pre den, vecer a noc.
g) pripustné hodnoty platia pri sUCasnom zabezpeceni ostatnych vlastnosti chrdnenej miestnosti,

napriklad vetranie, vykurovanie, osvetlenie.

¢, I hladiska ochrany véd a vodohospoddarskych diel:

- zabezpedit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia navrhovanej asandcie neznedistovali a neznizovali
kvalitu povrchovych a podzemnych vod lokality a redpektovali podmienky vyplyvajice zo Zdkona &.
364/2004 Z.z. o voddch a o zmene Z&dkona SNR &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov
(tzv. vodny zdkon)

- zabezpecit, aby navrhované socidine zariadenie staveniska, jeho odpadové vody redpektovali tzv.
kanaliza&ny poriadok prislusiného sprdvcu siete 1.j. BVS, a.s. BA (priloha &. 3 Vyhl&sky MZP SR &. 55/2004 7.z.,
ktorou sa ustanovuju ndlezitosti prevddzkovych poriadkov verejnych vodovodov a verejnych kanalizécii)

d, Z hladiska ochrany zelene:
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zabezpecit, aby so zelefiou rieSeného Uzemia bolo nakladané v zmysle podmienok obsiahnutych v

projektovej dokumentdcii prislusnej odbornej profesie, zo sUhlasom prislusného orgdnu statnej sprdvy

zabezpecit dodrZiavania podmienok vyplyvajucich zo Zdkona NR SR &. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a

krajiny, v zneni neskorsich predpisov

zabezpecit dodrziavanie podmienok vyplyvajicich z STN 83 7010 Ochrana prirody - oSetrovanie, udrziavanie

a ochrana stromovej vegetdcie

e, I hladiska nakladania s odpadmi:

zabezpecdit, aby drzitel odpadov odovzdal odpady na zneskodnenie len osobdm, ktoré sU na tito &innost
oprdvnené

zabezpedit, aby odpad nebol skladovany na pozemku, ale bol hned po vytvoreni odvezeny k oprdvnenému
odberatelovi

zabezpedit, aby zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostrednictvom osoby oprdvnenej nakladat
s odpadmi

zabezpedit, aby drzitel odpadov viedol a uchovdval evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, o ich
zhodnocovani a zneskodrnovani a predmetné doklady predloZil v kolaudacnom konani prislusnému stavebnému
Uradu

zabezpedit, aby nakladanie so stavebnym odpadom bolo realizované pri reSpektovani § 43i, ods. 3 pism. d
stavebného zdkona

f, Z hladiska ochrany pred vibraciami:

1.2

zabezpecit dodrziavanie podmienok vyplyvajicich z Vyhldsky ¢&. 549/2007 Z.z., ktord hovori o pripustnych
hodnotdch hluku a vibrdcii pocas vystavby
zabezpecdit dodrziavanie podmienok vyplyvajicich zo Zdkonov &. 355/2007 Z.z. a €. 596/2002 Z.z., v zneni neskorsich
predpisov
zabezpecit dodrziavanie podmienok vyplyvajicich z dohovoru Medzindrodnej organizdcie prdce €. 148 o ochrane
pracovnikov proti nebezpecenstvdm z povolania spdsobenymi znecistenim vzduchu, hlukom a vibrdciami na
pracoviskdch

Podmienky a ndroky na uskutoérovanie stavby.

1.2.1 Stanovenie ¢asového postupu zabezpecenia projektovej dokumentdacie.
Dokumentdcia k ziskaniu povolenia na odstrdnenie stavby: 07/2020

1.2.2 Lehota vystavby a predpokladany termin za¢atia a dokonéenia stavby (asandcie).

Zahdjenie buracich prdc: v zmysle ZoD (zmluvy o dielo)
Ukonc&enie buracich prac: v zmysle ZoD

1.2.3 Navrh postupovych terminov.
Podla projektovej dokumentdcie prislusnej odbornej profesie a ZoD uzavrete] medzi investorom stavby a realizdtorom
buracich prdc.

1.2.4 Uréenie stavebnych objektov a zariadeni, pripadne ich Easti, ktoré treba predéasne uviest do prevadzky alebo
vZivania (podmieriujice, vyvolané a suvisiace investicie).
a, Podmienujice investicie.

Neuvazujeme.

b, Vyvolané a sivisiace investicie.

Neuvazujeme.

1.2.5 Postup vystavby (buracich prdc).

Podrobny postup realizécie buracich préc (findine technické rieSenie) pozri projekty prislusnych odbornych profesii.

1.2.6 Termin vypratania staveniska a jeho uvedenie do stavu, ktory je stanoveny projektovou dokumentdciou.
Likviddcia staveniska je podmienend ukoncenim buracich préc. Likviddcia bude prebiehaf priebezne a bude
ukon&end do 7 dni po ukon&eni préc, pokial v tom vybranému realizédtorovi asandcie nebrdnia nedokoncené prace
inych priamych Ucastnikov buracich prdc. Po uplynuti odsUhlasenej doby je povinny odstrdnit stavenisko tiez najneskor
do 7 dni. NemozZno viak vylUcit, Ze zriadené stavenisko pre realiz&ciu navrhovanych buracich prdc bude (po doplneni
a Uprave) ndsledne sluzZit ako socidlne a skladové zdzemie vystavby Materskej Skoly Tramin (samostatnd projektovd
dokumentdcial).

1.2.7 Biracie prdce.
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Zdkladnd bilancia (odborny technicky odhad) stavebnych odpadov vznikgjucich odstrdnenym jestvujiuceho
stavebného fondu a spevnenych pléch je zohladnend vo vykaze-vymer.

Popis a postup buracich prac.

BUracie prdace budy vykonané zo zdkona SR spdsobilou stavebnou firmou. Zodpovednost za uréenie zdsad pre
technologické postupy a za vydanie pravidiel a inych podkladov redlizdcie buracich prdc nesie riaditel
organizdcie realizujucej predmetny cinnost. Veduci pracovnici, ktori budy priamo riadit buracie prdce, budu
zodpovedat za podrobné poucenie a informovanie nasadenych pracovnikov. Navrhované buracie prdce budu
readlizované Sstandardnym spdésobom t.j. postupnym rozoberanim zhora nadol, pri suCasnom odpratdvani
jednotlivych Casti konstrukcii a pri vylUCeni prdc nad sebou. Stavebné konstrukcie nebudu strhdvané (napr.
pouZitim 1dn, pdk a zdvindkov) a na ich likviddciu nesmie byt pouZitd trhavina. Pri strojovom burani je zakdzané
strhdvanie striech a streSnych konstrukcii. Konstrukcie, ktoré budu rozoberané rezanim, nesmu ohrozif pracovnikov
ani stabilitu ostatnej rozoberanej konstrukcie. Konstrukcie, ktoré buduy rozoberané za pomoci otvoreného ohna
musia maf po ukonceni prdc zabezpecenl poziarnu hliadku. Viastnik odstranovanej stavby ozndmi pisomne
stavebnému Uradu termin Uplného dokoncenia buracich prdc na stavbe za U&elom pripadnej kontroly.

Pozndmka.

a, So stavebnymi prvkami mozno manipulovat az po ich Uplnom odpojeni od ostatnej konstrukcie. Priestory
v bezprostrednom dotyku s plochami, ktoré moézu byt ohrozené pddom stavebnych suti musia byt vyrazne a
jednoznacne vyznacené a fyzicky oddelené od mozného vstupu nepovolanych oséb. BUracie prdce zabezpedit
tak, aby boli vykonané vietky dostupné opatrenia na znizenie rizika a aby boli vybrané primerané technologické
postupy, pri stdlom dozore zodpovednej osoby. Na odvoz stavebnych suti navrhujeme pouzit ndkladné vorzidld
(TATRA) a 3pecidine vozidld na odvoz velkokapacitnych kontajnerov. Buracie prdce mozno zahdijit az po
odbornom odpojeni od hlavnych vedeni, o musi byt zdpisnicne potvrdené v stavebnom denniku.

b, Odstranovanie stavby nesmie byt zacaté skor, kym rozhodnutie nenadobudne pravoplatnost. Viastnik stavioy
predlozi stavebnému Uradu rozhodnutie k vyznaceniu jeho pravoplatnosti.

¢, Technologicky postup buracich prdc, v zmysle Zdkona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
prdci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a § 62 ods. 1 Vyhld&sky ¢. 374/1990
Ib. o bezpecnosti prdce a technickych zariadeni pri stavebnych prdcach vypracuje vybrany realizétor buracich
prdc.

d, Pri vykondvani buracich prdc dodrzaft prislusné ustanovenia nariadenia viddy SR &. 396/2006 Z.z. o minimdinych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko.

e, Operdcie zvdrania a rozpalovania mézu vykondvat iba pracovnici, ktori maju platné skisky podla STN EN 287-
1. Kvalita zvarov sa skontroluje skUskou preziarenim v rozsahu 10,00 % zvaru kazdého zvdaraca, najmenej 1 zvar
podla STN EN 15 001-1.

Pozndmka.

BUracie prdce povrchov strechy budy prebiehat ru¢ne s pouzitim prostriedkov malej mechanizdcie, buranie
stre3nej nosnej konstrukcie bude pomocou velkej mechanizdcie, buranie nosnych konstrukcii sa bude vykondvat
vertikdlnym smerom zhora dolu ru¢ne alebo pomocou strojov. Odstrafiovat sa mézu len nezatazené konstruk&Ené
prvky. BUranie vonkajSich stien pomocou strojov vykondvat vidy z vonkajsej strany objektu. Rozoberanie stropov
sa bude prevddzaf zhora.

17.2.8 Mnoistvd a druhy odpadov, vznikajicich pri stavebnych a montdinych prdcach a podmienky pre
manipuldciu a skladovanie tychto odpadov (tzv. Odpadové hospoddarstvo).

a, Nekontaminované (0-ostatné) stavebné odpady zo staveniska.

Podla Vyhl&sky Ministerstva Zivotného prostredia SR &. 365/2015 Z.z., prilohy €.1, ktorou sa ustanovuije katalogizdcia
odpadov a Zdkona NR SR &. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v zneni neskordich predpisov sU odpady vznikajuce pocas
asandcie zatriedené nasledovne:

Cislo Nazov skupiny, Kategéria Doporuéené
skupiny, podskupiny odpadov zhodnocovanie
podskupiny a a druhu odpadu a likvidécia
druhu odpadu
17 Stavebné odpady a odpady z demoldcii
17 01 Betdn, tehly, obkladacky
17 01 01 Betdn 0 RS
365,00t
17 01 07 Imesi betdnu, tehdl, obkladadiek, dlazdic
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 0 R5
400,00 t
17 02 Drevo, sklo, plasty
17 02 01 Drevo 0 R3/R1
12,50t
17 02 02 Sklo 0 R5
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0,651

17 03 BitUmenové zmesi

17 03 02 BitUmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0 R5
25,00t

17 04 Kovy

17 04 05 Zelezo a ocel 0 R13/R4
10,00 t

17 09 Iné odpady zo stavieb a demoldcii

17 09 04 Imiesané odpady zo stavieb a demolacii iné ako
uvedenév 1709 01,170902a 17 09 03 0 D1
110,00 t

b, Kontaminované (N - nebezpeéné) stavebné odpady zo staveniska.
S vznikom odpadov typu N neuvazujeme.

Predpokladand hmotnost stavebnych odpadov: 923,151
Uskladnovanie stavebnych odpadov: do vozidiel stavby, drobny materidl do zaplachtovanych
kontajnerov na sut

ZHODNOCOVANIE ODPADOV.

R1  Vyuzitie najmd ako palivo alebo na ziskavanie energie inym spdsobom.

R3 Recykldcia alebo spdtné ziskavanie organickych Idtok, ktoré sa nepouzivaju
kompostovania ainych biologickych transformacnych procesov).

R4 Recykldcia alebo spdtné ziskavanie kovov a kovovych zlicenin.

R5 Recykldcia alebo spdtné ziskavanie inych anorganickych materidlov.

Ré Regenerdcia kyselin a z&sad

R12 Uprava odpadov ur&enych na spracovanie niektorou z &innosti R1 aZ R11

R13 Skladovanie odpadov pred pouzitim niektorej z Einnosti R1 az R12

TZ Triedeny zber odpadov likvidovany napr. fy OLO a.s. BA alebo inym oprdvnenym subjektom

PZ Pravidelny zber komundineho odpadu likvidovany napr. fy OLO a.s. BA

D1 UloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skiddka odpadov)

D10 Spalovanie na pevnine

ako rozpuUstadia  (vrdtane

17.2.9 Navrh riadenych sklddok, na ktorych by mohli byt ulozené odpady vznikajice stavebnou a montdinou €innostou

(likvidacia a zhodnocovanie odpadov vznikajicich poéas vystavby, miesto odporiéanej skladky).

Stavebné odpady zo staveniska.

Stavebné odpady vytriedené podia druhov odpadov budi pred odvozom zabezpecené pred znehodnotenim,

odcudzenim alebo inym neZiadUcim Unikom. Pévodca odpadov zabezpedi spracovanie odpadov v zmysle hierarchie

odpadového hospoddrstva nasledovne:

- odpady pripravi na opdtovné poutzitie v rdmci svojej Cinnosti a odpad takto nevyuZity ponUkne na pripravu na
opd&tovné pouzitie inému

- odpady recykluje v rdmci svojej Cinnosti, ak to nie je moiné alebo Ucelné zabezpedi ich pripravu na opdtovné
poutzitie, odpad takto nevyuzity ponldkne na recykldciu inému

- odpady zhodnoti v rdmci svojej Cinnosti, ak to nie je mozné alebo UCelné zabezpedi ich recykldciu, odpady takto
nevyuzité ponUkne na zhodnotenie inému

- odpady zneskodni, ak to nie je moZné alebo UCelné zabezpediich recykldciu alebo iné znehodnotenie

Pozndmka.

a, Odpady zo stavby pévodca odovzdd len osobe oprdvnenej nakladat s odpadmi podla zdkona o odpadoch,
ak nezabezpeduje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam. Pévodca odpadov bude viest a uchovavaf
evidenciu o druhoch a mnoistve odpadov a o ich nakladani s nimi na evidenénom liste odpadov v sUlade s § 2
vyhlasky €. 366/2015 1.z. o evidenénej a ohlasovacej povinnosti. Pbvodca zdroven ohldsi vznik odpadov

a nakladanie s nim podla §3 vyhldsky €. 366/2015 Z.z., na tlacive uvedenom v prilohe €. 2 citovanej vyhldasky, ak
nakladd roéne v sUhrne s viac ako 50 kg nebezpeénych odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatnych
odpadov (ohldsenie o vzniku odpadu a nakladani s nim poddva za obdobie kalendarneho roka prislushému
Uradu §t. spravy odpadového hospoddarstva do 28.februdra nasledujioceho kalendarneho roka a uchovava
ohlasené Udaje). Pévodca stavebnych a demolaénych odpadov bude vznikajuci odpad zhromazdovat v mieste
jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutny €as (napr. na naplnenie velkoobjemového kontajnera),
nasledne sa musi ihned odviest k oprdvnenému odberatelovi.

b, K Ziadosti o vydanie zavéazného stanoviska je potrebné dolozit doklady preukazujice spdsob nakladania
s odpadmi zo stavby t.j. vaine listky, prijmové doklady, faktiry. V dokladoch musi byt taxativne oznaé¢end
stavba, z ktorej odpad pochdadza.
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¢, Pévodca odpadov zodpovedd za nakladanie s odpadmi podla zakona o odpadoch a plni povinnosti podla §
14.

Zemina a zemné prdce.

Vzhladom na charakter prac projektant prislusnej odbornej profe§ie navrhuje vietku vykopovi zeminu a zeminu
vznikajicu buracimi pr@cami pouizit v ramci staveniska t.j. pre HTU.

Pozndmka.

Po ukonceni buracich prdc vybrany realizé&tor v spoluprdci s investorom stavby, predlozi na oddelenie prislusného
orgdnu §tatnej spravy evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneSkodneni. Pocas nakladania s odpadmi
bude realizdtor asandcie repektovaf podmienky obsiahnuté v Zdkone &. 79/2015 1.z. o odpadoch a VIN ¢&.
12/2001.

17.3 Osnova pldnu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP).

Na nasledujucich strandch, ako pomoc pre spracovatela Pldnu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci (BOZP)
predkladdme zdkladnU osnovu pldnu bezpecnosti, tak ako vyplyva:

- zo0 Ld&kona ¢&.. 124//2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri prdci a o zmene a doplneni niektorych
z&konov

- z Nariadenia viddy SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimdlinych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkdch na
stavenisko

- z Nariadenia viddy SR ¢&. 391/2006 Z.z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch na
pracovisko

- z Nariadenia viddy SR &. 387/2006 Z.z. o minimdlnych pozZiadavkdch na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri prdci

- z Nariadenia viddy SR ¢&. 281/2006 Z.z. o minimdinych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch pri ruénej
manipuldcii s bremenami

- z Nariadenia viddy SR &. 392/2006 Z.z. o minimdlinych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch pri
pouzivani pracovnych prostriedkov

Rozsah platnosti.

Ndsledne vypracovand osnova pldnu bude zdvaznd pre vietkych UcCastnikov podielajucich sa na realizdcii
buracich prdc na stavenisku, ktori sU povinni byt s jeho obsahom obozndmeni a bude rozsirend (nahradend)
ndsledne spracovanym Pldnom BOZP.

Definicia pojmov a znaciek.

Bezpeénost prace - je stav pracoviska, ktory poskytuje vysokU mieru istoty, Ze pri dodrziavani pravidiel
(bezpecnostnych poZiadaviek, technologickych a pracovnych postupov a pod.), platnych pre prislusiné
pracovisko a pracovny proces a bez pdsobenia nepredvidatelnych vonkajsich vplyvov, bude vylicend alebo
znizend moznost ohrozenia Zivota a zdravia oséb, poskodenia alebo znicenia majetku spolo&nosti.

Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci - je stav pracovnych podmienok, ktoré vylucujl alebo minimalizujo
pbdsobenie nebezpecnych a skodlivych Cinitelov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie
zamestnancov.

Bezpecnost technického zariadenia - je stav technického zariadenia a spdsob jeho pouZivania, pri ktorom nie je
ohrozend bezpecnost a zdravie zamestnanca; bezpecnost technického zariadenia je neoddelitelnou sucastou
bezpec&nosti a ochrany zdravia pri prdci.

Bezpecnostné zariadenia - fechnické alebo iné zariadenia (sUCast stroja alebo iného zariadenia), ktoré je urcené
na zaistenie alebo zvysenie bezpecnosti pri prdci.

OOPP - osobny ochranny pracovny prostriedok - je kazdy prostriedok, ktory zamestnanec pri prdci nosi, drzi alebo

inak povuziva vrdtane jeho doplnkov a prislusenstva, ak je uréeny na ochranu bezpecnosti a zdravia
zamestnanca.
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Stavenisko - priestor, v ktorom sa vykondvaju buracie prace, demontdz konstrukCnych prvkov, demontdz technického,
technologického a energetického vybavenia stavieb a vypratdvanie staveniska po skonceni prdc.

Stavebnik - je fyzickd alebo pravnickd osoba, z ktorej podnetu sa uskutocrivje asandcia

Stavebné stroje - stroje na vykondvanie biracich préc, predovietkym na zemné prdce, rézne dopravné prostriedky a
stroje na manipuldciu s materidlom, ako aj daldie Specializované stroje pre rézny typy buracich prdc a pod. SU to
vacsinou tazké mobilné mechanizmy, pri ktorych najcastej§ie ohrozenie vytvdraju ich Casti pohybujuce sa v pracovnom
priestore, alebo presuvajuci sa cely stroj.

Dodavatel stavebnych prac - pravnickd alebo fyzickd osoba, ktord vykondva buracie prace.

Bezpecénostné opatrenie - je opatrenie, ktoré zabezpeduje organizaénym alebo technickym spdsobom bezpedny vykon
Cinnosti alebo bezpe&nU prevdadzku zariadeni.

Doddvatelskd dokumentdcia - je dokumentdcia vypracovand doddvatelom stavebnych prédc v rdmci pripravy pre
realizéciv asandcie.

InZinierske siete - sU dopravné siete (cestné, Zeleznicné a vodné), rozvodné siete (vodovodné, energetické a
telekomunikacné), kanalizécie a ich zariadenia.

Nebezpeénd prdca - je Cinnost, ktord pri pouziti urcenych bezpecnostnych opatreni predstavuje zvysené Urazové riziko.
Nebezpeéné prostredie a nebezpeény priestor - priestor so zvysenym nebezpecenstvom vzniku pracovného Urazu alebo
poskodenia technického zariadenia (ochranné pdsma rozvodovych a dopravnych sieti, staré uzatvorené priestory,

prevdadzky s vyskytom skodlivin v prostredi a pod.).

Ohrozeny priestor - pracovny priestor so zvysenym Urazovym rizikom vyvolanym umiestnenim a ¢innostfou pracovnika,
stroja alebo zariadenia, nebezpecenstvom pddu predmetov z vysky, zrtenim konstrukcie a pod.

Obozndmenie - zamestnancom podpisany zdznam o obozndmeni s predpismi o bezpecnosti proce v rozsahu
potrebnom na vykon jeho prdce.

Praca nad sebou - praca, ked pracovnik mdze byt ohrozeny pddom predmetov alebo materidlu z pracoviska nad nim.

PrGca pri sfaienych podmienkach - je prdca v stiesnenych priestoroch, extrémnych klimatickych alebo
mikroklimatickych podmienkach.

UdrZiavacie prdce - sU prdce na prevdadzkovych objektoch, budovdach, konstrukcidch a ich Castiach, ktorymi sa
udrziavaju v prevadzkyschopnom a bezpecnom stave.

Zodpovednym zamestnancom - zamestnanec povereny riadenim prdce na zverenom Useku s prdvomocou samostatne
rozhodovat.

Skratky:

BOZP - bezpecnost a ochrana zdravia pri préci
OOPP - osobné ochranné pracovné prostriedky
OPP - ochrana pred poziarmi

PU - pracovny Uraz

Zodpovednosti a pravomoci.
Subjekty z0&astnené na navrhovanych prdcach sU povinné preukdzatelne obozndmit sa s touto osnovou a dodrziavat
jeho ustanovenia. Tato osnova je zavaznd pre kazdého driom, kedy bol s Aiou obozndmeny.

Zakladné prdva a povinnosti zG€astnenych subjektov.

Stavebnik.

= poveri jedného koordindtora dokumentdcie alebo viacerych koordindtorov dokumentdcie a jedného
koordindtora bezpecnosti alebo viacerych koordindtorov bezpec&nosti pre kazdé stavenisko, na ktorom
bude vykondavaf prdce viac ako jeden doddvatel alebo viac ako jedna fyzickd osoba, ktord je
podnikatelom a nie je zamestndvatelom

»  zabezpedi pred zriadenim staveniska vypracovanie pldnu bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci

= predloZi pred zacatim prdac inspektordtu prace, v ktorého Uzemnom obvode sa stavenisko nachddza,
ozndmenie, ak:
- pldnované frvanie prdc na stavenisku bude dihsie ako 30 pracovnych dni a na stavenisku bude suCasne

pracovat viac ako 20 fyzickych oséb alebo

- rozsah pldnovanych prdc prekroci 500 osobodni
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= pred zacatim prdéc viditelne umiestni na stavenisku ozndmenie, ktoré v pripade zmeny aktualizuje

= nariadi projektantom, aby pri v ndvrhu, vo vykondvacom projekte a v priprave stavebného projektu
aplikovali z&sady prevencie rizik

= zabezpecdi, aby koordindtor dokumentdcie vypracoval podklad pre vietky dalsie prace

= zabezpedi, aby doddvatelia stavebnych prdc realizujuci stavbu aplikovali pldn bezpec&nosti a ochrany
zdravia pri prdci a podklad - zaclenenim oboch dokumentov do zmluvy o zhotoveni stavebného diela

= ok je koordindtorom bezpel&nosti upozorneny na potrebné zmeny pldnu bezpecnosti a ochrany zdravia pri
prdci alebo podkladu, pri¢ini sa o aplikovanie zmeneného pldnu bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci
prip. podkladu

= ok je koordindtorom bezpecnosti upozorneny na rizkd pre zamestnancov, zabezpedi, aby doddvatelia
stavebnych prdc realizujuci stavbu tieto rizik& odstranili

Koordinator dokumentdcie.
= je projektant, ktory zabezpecuje koordindciu projektovej dokumentdcie a jej zmien z hladiska zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci, (1.j. koordinuje projektantov pri presadzovani zdsad prevencie rizik)

Koordindcia zahiria:
= uplatnovanie poziadaviek, podla projektovej dokumentdcie,
= vypracovanie pldnu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, ktory ustanovi pravidld na vykondvanie préc
na stavenisku; pldn obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé préce s osobitnym nebezpecenstvom,
= vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informdcie o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri prdci, ktoré
je potrebné zohladnovat pri vietkych dalsich prdcach.

Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci bude obsahovat:
= podstatné Udaje o stavebnom pozemku a o okoli staveniska
= zoznam vietkych do Uvahy prichddzajucich prdc spolu so zohladnenim ich ¢asového priebehu
= pofrebné Upravy tykajuce sa konkrétneho staveniska
= pofrebné opatrenia a zariadenia v pripade vzdjomného ohrozenia, (ak mézu byt zamestnanci ohrozeni
¢innosfou zamestnancov iného doddvatela stavebnych prac)
= spoloc¢né, viacerym doddvatelom stavebnych prdc slUzZiace zariadenia, ochranné zariadenia a opatrenia
(napr. lesenia)
= stanovenie, ktory doddvatel stavebnych prac musi ktoré opatrenie realizovat
Podklad musi obsahovat Udaje o (v zavislosti na charaktere stavby):
. pouzitych stavebnych materidloch, ktoré mézu byt pri vietkych dalsich prdcach na stavebnom objekte
spojené s bezpecnostnymi a zdravotnymi rizikami,
* ndvodoch na montdz a demontdz pouzitych prefabrikdtov a systémovych stavebnych dielcov,
= jestvujlcich upevnovacich bodoch (napr. hdky pouZivané pri Cisteni okien),
= zariadeniach na Udrzbu a na Cistenie,
= pristupoch k exponovanym pracoviskdm,
= umiestneni elektrickych vedeni a plynovych potrubi ai.

Koordindtor bezpeénosti.
= vykondva koordindciu plnenia Uloh pri realizdcii prdc na stavenisku z hladiska zaistenia bezpecnosti a
ochrany zdravia pri prdci

Koordindcia zahfria:

= uplatfiovanie vieobecnych zdsad prevencie a poZiadaviek na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
prdci pri:
- technickych alebo organizacnych rieSeniach, na zdklade ktorych sa pldnuju prdce, ktoré sa budy

vykondvat siCasne alebo budU na seba nadvézovat,

- urcovani Casu trvania jednotlivych prdc alebo ich etdp

= plnenie prislusnych poZiadaviek tak, aby zamestndvatel a fyzickd osoba, ktord je podnikatelom a nie je
zamestndvatelom :
- uplatnovali zodpovedajucim spdsobom vieobecné zdsady bezpe&nosti pri prdci,
- dodrZiavali pldn bezpe&nosti a ochrany zdravia pri prdci

= Upravy pldnu bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci a podkladu, ktoré budul zohladnovaf postup prdc so
zretelom na zmeny v priebehu prdc

= spoluprdcu medzi zamestndvatelmi na stavenisku, najm& ak pracuji na spolo&énom pracovisku a ak ich
Cinnosf na pracovisku na seba nadvdzuje, usmermovanie prdce so zretelom na ochranu zamestnancov, na
prevenciu vzniku Urazov a iného ohrozenia zdravia, na vzdjomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby,
ktord je podnikatelom a nie je zamestndvatelom, do tohto procesu, ak je to potrebné

= opatrenia na kontrolu spradvneho uplatiovania pracovnych postupov

= zabezpecenie vstupu na stavenisko len osobdm, ktoré tam plinia pracovné povinnosti

Pozndmka.
Koordindtorom bezpecnosti, mdze byt fyzickd osoba oprdvnend na vykon cinnosti stavbyvediceho, fyzickd osobc
oprdvnend na vykon stavebného dozoru alebo autorizovany bezpecnostny technik. Fyzickd osoba oprdvnend na vykor
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Cinnosti stavbyvediceho nesmie byt koordindtorom bezpecnosti na stavenisku, na ktorom vykondva cinnost
stavbyvediceho.

Stavbyvedici.

zabezpecuje uskutocnovanie asandcie ariadne vykondvanie prdc podla projektovej dokumentdcie stavby

a podla podmienok vydaného povolenia na odstrdnenie stavby.

organizuje, riadi a koordinuje stavebné préce a iné Cinnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v

stavebnom denniku

je oprévneny :

- urcovaf za¢atie a skoncenie jednotlivych buracich prdac ainych cinnosti na stavenisku a na stavbe,

- ddvat pokyny tykajuce sa vykondvania buracich prdc, organizdcie prdce a pohybu oséb na stavenisku a na
stavbe,

- ddvat prikazy na okamzité zastavenie prdc a inych cinnosti na stavenisku, ak sa vyskytla prekdzka, pre ktoru je
ich dalsie vykondvanie nepripustné,

- koordinovat poradie buracich prdc,

- vykdzat cudziu osobu zo staveniska.

Cinnost stavbyvediceho méie na stavenisku vykondvat iba fyzickd osoba oprdvnend na vykon <&innosti
stavbyvediceho.

Doddavatel stavebnych prdc je povinny:

vlastnit a pred zacatim prdc predlozit vietky povolenia, oprdvnenia a osvedcenia potrebné pre danu cinnost

zaistit starostlivost o bezpe&nost a ochranu zdravia pri prdci, ochranu pred poZziarmi, havarijnd prevenciu a ochranu
pracovného prostredia

spolupracovaf so vietkymi zOCastnenymi subjektmi pri prevencii, priprave a zaisteni bezpecného, zdravie
neohrozujiceho pracovného prostredia pre vietky osoby na stavenisku, ak na stavenisku vykondvaju pracovnu
¢innost zamestnanci viacerych doddvatelov stavebnych prdc

zaistif aby jeho pracovnd Cinnost na stavenisku bola organizovand a vykondvand tak, aby sucasne boli chrdnené
osoby, ktoré sa na stavenisku pohybuju

pred zahdjenim pracovnej Cinnosti na pracovisku sa zucastnit vstupného skolenia BOZP

vykondvat prdce v stlade s ustanoveniami vieobecne platnych legislativnych predpisov a technickych noriem
dodrziavat pri svojej prdci stanovené technologické a pracovné postupy, ktoré sivisia sjeho vykondvanou
pracovnou cinnostou

dodrziavat ndvody na bezpelnu obsluhu strojov a zariadeni, ktoré bude pri svojej prdci pouzivaf

obozndmif sa srizikami mozného ohrozenia ZzZivota a zdravia vietkych oséb pohybujicich sa na prislusnom
pracovisku a dodrziavat stanovené opatrenia na ich minimaliz&ciu

obozndmif sa so vietkymi povinnostami, ktoré vyplyvaji zo zmluvného vzfahu a dodrziavat ich plnenie

pisomne poskytnUt spolocnosti, v ktorej bude vykondvaf pracovni cCinnost informdcie o nebezpecenstvdch
a ohrozeniach, ktoré sa pri jeho prdci avsoOvislosti sfhou moZu vyskytnUt a o vysledkoch posudenia rizik
vyplyvajicich z charakteru jeho vykondvanej Cinnosti, ktoré mdzu ohrozit bezpeénost a zdravie zamestnancov
dalich oséb pohybujicich sa na stavenisku

dodrziavat zdkaz pozivat alkoholické ndpoje a iné omamné prostriedky na pracovisku a nenastupovaf pod ich
vplyvom do préce

dodrziavat zdkaz faj¢enia na jednotlivych pracoviskéch spolocnosti mimo vyhradenych fajciarskych priestorov
reSpektovat bezpecnostné znacenie a bezpecnostné signalizacné zariadenia (akustické, optické) na pracovisku
ako aj dopravné znacenie v aredli prevadzky

nahldsit ihned koordindtorovi bezpe&nosti kazdy pracovny Uraz, ktory utrpel na stavenisku jeho zamestnanec

ohldsit bez odkladu koordindtorovi bezpecnosti vznik kazdej mimoriadnej udalosti (poZiar, vybuch a pod.), ktord
vznikne na pracovisku, kde doddvatel prac vykondva svoju pracovnU cinnost, prip. tUto udalost ohldsit podla
poZiarno-poplachovej smernice

obozndmit sa s postupom zdchrannych préc, evakudcie a postupom pri vzniku poskodenia zdravia vrdtane
umiestnenia lekdrniciek prvej pomoci, Cisel prvej pomoci a systémom privoldvania lekdrskej sluzby prvej pomoci
a riadif sa podla toho

v pripade vzniku pracovného Urazu poskytnUt predlekdrsku prvd pomoc pouzitim vietkych dostupnych lekdrskych
prostriedkov a to az do odovzdania postihnnutého lekdarovi

dbaf na to, aby sa Unikové cesty, pristupy k nidzovym vychodom, k priestorom pred elektrickymi rozvodmi,
k uzdverom vody a plynu, k prostriedkom a zariadeniam zabezpecujicim ochranu pred poZiarmi na pracovisku
udrziavali nezalozené, volné a Cisté

niest plnU zodpovednost za bezpecny postup vykondvanych pracovnych cinnosti a za viastné dodrziavanie
predpisov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri prdci a ochrany pred poziarmi na pracovisku
uskutocnovat opatrenia stanovené v pldne bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci a zmluvne dohodnuté
opaftrenia

zohladnovat upozornenia koordindtora bezped&nosti

spolupracovat s ostatnymi doddvatelmi prdc realizujicimi stavbu, koordinovat svoje prdce a ochranné
opatrenia atak zabranovat ohrozeniu viastnych zamestnancov zapricinenému cinnosfou ostatnych
doddvatelov prdc

viest evidenciu zamestnancov od ich ndstupu do prdce az do opustenia pracoviska.
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= vybavit osoby, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko (pracovisko), osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami zodpovedajucimi ich ohrozeniu

= priimat opatrenia, najmé& pri plneni vieobecnych zdsad prevencie, v siUlade s bezpecnostnymi a
zdravotnymi poziadavkami na stavenisko uvedenymi v nariadeni viddy €. 396/2006 Z.z.,

Pozndmka.
Realiz&tor buracich préc nesmie poverit zamestnancov vykondvanim prdéc, ak nesplficju poZiadavky odbornej a
zdravotnej spbsobilosti. Je povinny v rdmci vypracovanej dokumentdcie vytvorit podmienky na zaistenie
bezpecnosti prace. Sucastou dokumentdcie je technologicky alebo pracovny postup, ktory musi byt k disporzicii
na stavbe.

Technologicky postup musi riesit:
= nadvdznost a subeh jednotlivych pracovnych operdcii,
= pracovny postup pre danuy pracovnu Cinnosft,
= poutzitie strojov, zariadeni a Specidinych pracovnych prostriedkov, pomdcok a pod.,
= druhy a typy pomocnych stavebnych konstrukcii (leseni, podpernych konstrukcii, plosin a pod.,
= spbsob dopravy (zvislej i vodorovnej) stavebnych suti vrdtane komunikdcii a skladovacich pléch,
= technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecnosti zamestnancov, pracoviska a okolia,
= opatrenia na zabezpecenie staveniska (pracoviska) v ¢ase, ked sa na nom nepracuje,
= opatrenia pri stavebnych prdcach pri mimoriadnych podmienkach.

Pozndmka.

Pracovny postup musi obsahovat poziadavky na vykonanie buracich prac pri dodrzani zdsad bezpecnosti prace.
Dokumentdcia musi obsahovat aj opatrenia pre pripad ohrozenia prirodnymi zZiviami (zdplavy, zosuvy pody a
pod.), dalej opatrenia pri buracich pradcach a subehu prdc.

Vseobecné zdasady na zaistenie BOZP na stavenisku.
Redalizdtori buracich prdc sU povinni zabezpecovat plnenie poziadaviek na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri prdci vratane vieobecnych zdsad prevencie s prihliadnutim najmé na

= uydrZiavanie poriadku a Cistoty na stavenisku,

= umiestnenie pracoviska, jeho pristupnost, ur€enie komunikdcii alebo priestorov na priechod a pohyb
zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovnych prostriedkov,

*  podmienky na manipuldciu s réznymi materidimi,

» technickU Udrzbu zariadeni a pracovnych prostriedkov, ich kontrolu pred uvedenim do prevdadzky a
pravidelny kontfrolu s cielom odstrédnit nedostatky, ktoré by mohli ovplyvnit bezpecnost a zdravie
zamestnancoy,

= urCenie a Upravu pldch na uskladhovanie rdznych materidlov, najmé ak ide o nebezpecné materidly
alebo latky,

= podmienky na odstranovanie pouzZitych nebezpecnych materidlov alebo Iatok,

= uskladrnovanie, manipuldciu alebo odstrariovanie odpadu a zvyskov materidlov,

= prispdsobovanie Casu uréeného na jednotlivé prdce alebo ich etapy podla skutocného postupu prdc,

= spoluprdcu medzi zamestndvatelmi a fyzickymi osolbbami, ktoré sU podnikatelmi a nie sU zamestndvatelmi

= vzdjomné pdsobenie pracovnych Cinnosti uskuto&Rovanych na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti.

Prdce s osobitnym nebezpeéenstvom.

1. prdce, pri ktorych sU zamestnanci vystaveni nebezpecenstvu zasypania, zapadnutia v mocaristom teréne
alebo pddu z vydky, kde sa riziko zvySuje charakterom prdce, pouZitym pracovnym postupom alebo
podmienkami pracovného prostredia na stavenisku,

2.  prdce, pri ktorych sU zamestnanci ohrozeni pdsobenim chemickych alebo biologickych faktorov, ktoré
znamenaju osobitné nebezpecenstvo pre bezpelnost a zdravie zamestnancov alebo pre ktoré osobitny
predpis ustanovuje monitorovanie pracovného prostredia,

3. prdce v kontrolovanych pdsmach na pracoviskdch zo zdrojmi ionizujiceho Ziarenia a préce v prechodnych

kontrolovanych pdsmach pri ¢innostiach veduicich k oZiareniu,

prdce v blizkosti vysokého napdtia,

prdce, pri ktorych je nebezpecenstvo utopenia,

prdce v sachtdch, podzemi a tuneloch,

prdce, ktoré vykondvaju potdpaci s dychacimi pristrojmi,

prdce vykondvané v kesdnoch a v prostredi so stlacenym vzduchom,

prdce s vybusninami,

0. montdz alebo demontdz tazkych konstruk€nych prvkov.

SO NOo O~

Prerusenie prdac.

Zamestnanec, ktory spozoruje nebezpecenstvo, ktoré by mohlo ohrozif zdravie alebo Zivoty osdb alebo spdsobi
prevdadzkovu nehodu (havdriu) alebo poruchu technického zariadenia, pripadne priznaky takéhoto nebezpecenstva, je
povinny, ak nemébze nebezpecenstvo odstrdnit sam, prerusit pracu a ozndmit to ihned zodpovednému zamestnancovi ¢
podla moznosti upozornit vietky osoby, ktoré by mohlo toto nebezpecenstvo ohrozit. Obdobne zamestnanec postupuije
pri podozreni, Ze osoba, ktord sa nachddza na pracovisku, je pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych Iatok. Prdce
sa musia prerusif pri ohrozeni zamestnancov, stavby (jej Casti) alebo okolia vplyvom zhorSenych poveternostnyct
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podmienok, nevyhovujuceho technického stavu konstrukcie, stroja alebo zariadenia, prirodnych Ziviov, pripadne inych
nepredvidanych okolnosti. Dévody na prerusenie prdce posudi a o preruseni prdce rozhodne zodpovedny zamestnanec
doddvatela stavebnych préc. Préce sa musia prerusit tiez za podmienok urcenych osobitnymi predpismi. Pri preruseni
prdce treba vykonat nevyhnutné opatrenia na ochranu Zivota, zdravia a majetku a musi sa o tom vyhotovit zapis. V
prdci mozno opdétovne pokracovat az na pokyn zodpovedného zamestnanca.

Vseobecné a spoloéné poziadavky na stavebné prace realizované na navrhovanom stavenisku, re$pektujic
Nariadenie viady SR €. 396/2006, vydané dra 24. mgja 2006.

Povinnosti zastupcu vyssieho doddavatela stavby.

- doddavatelia stavebnych prdc (realizétori asandcie) budy viest evidenciu pracovnikov nastupujicich do prace
resp. z prdce odchdadzajucich

- doddavatelia stavebnych préc (redlizdtori asandcie) sU povinny vybavit nasadenych pracovnikov —osobnymi
ochrannymi pomdckami a prostriedkami

- doddavatelia stavebnych prdéc (realizdtori asandcie) zabezpedcia prislusny rozsah skoleni pracovnikov stavby a
poskytnuU informdcie na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci v rozsahu ustanovenom zdkonom

- doddavatelia stavebnych préc (realizdtori asandcie) zabezpecia technologické predpisy na konkrétne stavebné
Cinnosti projektované v predmetnom stupni projektovej dokumentdcie a zrealizuju ich na stavenisku na zdklade
doddvatelskej dokumentdcie, v zmysle prislusnych pracovnych postupov

- pri su¢asnom vykondvani prdc viacerych redliz&tormi asandcie na stavenisku je nutné zabezpedit (generdiny
doddvatel) formou zdpisu odovzddvanie pracoviska resp. pracovisk

- doddvatelia stavby (realizdtori asandicie) na stavenisku, zabezpecia udrziavanie poriadku a Cistoty, pristupnost a
trasy k jednotlivym pracoviskédm, podmienky na manipuldciu s réznymi materidlmi, technickU Udrzbu a kontrolu
nasadenych zariadeni, urCenie miest na uskladfovanie materidlov najmé ak ide o nebezpecné druhy, podmienky na
odstrdnenie pouzitych najmé nebezpecnych materidlov, prispdsobovanie ¢asu uréeného na jednotlivé préce podia
skutocného postupu prdc, spoluprdcu medzi z0Castnenymi  doddvatelmi a samostatne zdrobkovo cinnymi osobami,
vzdjomné pdsobenie pracovnych cinnosti uskutocnovanych na stavenisku

- doddvatelia stavebnych prdac (redlizétori asandcie) prijmd na stavenisku opatrenia v stlade s minimdlinymi
bezpecnostnymi a zdravotnymi poziadavkami

Konkrétne zdsady a dalie poZiadavky na stavebné prace realizované na navrhovanom stavenisku.

- v rieSenom Uzemi bude stavenisko oplotené suvislym oplotenim (pozri prislusnl kap.dokumentdcie)

- prekdzky na stavenisku vyssie ako 0,10 m budu zabezpecené Unosnym prejazdom

- plochy na skladovanie stavebnej sute musia byt vopred pripravené (urovnané, spevnené)

- pri ru€nom odbere sypkého materidlu je tento mozné visif max. do vysky 2,00 m

- vrecovany materidl mozno ukladat max. do vysky 3,00 m pri mechanizovanom odbere, pri ru€nom 1,50 m

- kusovy materidl mozno ukladat max. do vysky 3,00 m, pri  mechanickom odbere, pri ru€nom 2,00 m (pri
pravidelnych tvaroch materidlu), pri nepravidelnych plati vyska max. 1,50 m

- rdry a tribky ukladat max. do vysky 2,00 m pri ru¢nom odbere

- na nasadené automobily stavby sa sut méze nakladat iba cez ich zadnU alebo bo&nu stranu

- pracovnici vykondvajici prdce vo vyike resp. nad volnou hibkou musia byt zabezpe&eny kolektivnym alebo
osobnym zabezpe&enim

- pod prdcami vo vyskach vymedzit ochranné pdsmo, v pripade nutnosti ohrozeny priestor zabezpedit

- konstrukcie pre prdce vo vyske budu odovzddvané pracovnikom formou z&pisu

- vstup pracovnikov do ohrozeného priestoru, pri prendsani bremien je zakdzany

- pre vyuzivanie stavebnych strojov na stavenisku platia osobitné predpisy a stavebno-technologické postupy,
obsluha dtto

- Udrzba nasadenych strojov bude vykondvand v zmysle pokynov vyrobcu strojov a osobitnych predpisov (smerové
a periodické technické kontroly, bezné a generdine opravy)

Konkrétne zdsady a dalSie poZiadavky na zabezpeéenie plnenia minimdlnych bezpeénostnych a zdravotnych
podmienok na navrhovanom stavenisku.

Prezentované okruhy poZiadaviek sa budy uplatiiovat na navrhovanom stavenisku, ak si to vyZziadaju podmienky,
¢innost a iné okolnosti alebo hroziace nebezpecenstvo.

a, Vseobecné minimdlne poziadavky na zriadované stavenisko.
Stavenisko, navrhované v prisluinej Easti projektovej dokumentdcie, bude spifiat nasledujice poZiadavky, ktoré
zabezpecia minimalizédciu mozného nebezpecenstva :
- zabezpecenie stability a pevnosti materidlov a prvkov pouzivanych na stavenisku
- zabezpecenie ochrany vyuzivanych energetickych rozvodov
- zabezpecenie a vyrazne (STN) vyznacenie Unikovych ciest a vychodov
- zabezpecenie 0s6b zodpovednych za identifikdciu, ohldsenie a zdoldvanie mozného poziaru
- zabezpecenie vetrania uzavretych staveniskovych priestorov
- zabezpecenie ochrany pred osobitnymi nebezpe&enstvami
- zabezpecenie primeranej teploty na jednotlivych pracoviskdch zriadeného staveniska
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- zabezpecenie prirodzeného a umelého osvetlenia pracovisk, priestorov a komunikdcii na zriadenom
stavenisku

- zabezpecenie staveniskovych dveri a brdn vyraznym oznacenim a prislusSnymi  bezpe&nostnymi
mechanizmami

- zabezpecenie staveniskovych komunikdcii a ohrozenych priestorov vyraznym oznacenim a ich realizécia
v zmysle platnej legislativy

- zabezpecenie naindtalovanych staveniskovych nakladacich plosin a rdmp v zmysle platnej legislativy
s dérazom na bezpe&nostné predpisy

- zabezpecenie pohybu na pracovisku po vyznacenych trasdch so zretelom na polohu umiestnenych
staveniskovych zariadeni

- zabezpecenie prvej pomoci na stavenisku a umiestnenie kontaktnych zdravotnych Cisel

- zabezpecenie hygienickych zariadeni na stavenisku

b, Vieobecné minimdlne poziadavky na zriadované vonkajsie priestory staveniska (pracoviskd vo vonkajsich
priestoroch navrhovaného staveniska).

- zabezpedit, aby pracoviskd vo vyskach resp. v hibke boli primerane, v zmysle prisluinej platnej legislativy
zabezpecené s ddérazom na moznost prepadnutia a prevrnnutia a zabezpedit ich priebeznl kontrolu stability a
pevnosti

- zabezpedit pravidelny kontrolu energetickych rozvodov vystavenych vonkajsim vplyvom

- zabezpedit vyrazné oznacenie energetickych zariadeni a zabezpedit ich proti dotyku nepovolanych oséb

- zabezpedit, aby jestvujice Zivé energetické zariadenia, ponechané na zriadenom stavenisku, boli
ohranicené a oznacené

- zabezpedit primerany ochranu nasadenych pracovnikov pred vplyvom pocasia a ochranu pred moznym
pddom predmetov

- zabezpedit prerusenie buracich prdc v pripade opustenia pracoviska pracovnikom, nevyhovujicim resp.
nebezpeénym technickym stavom konstrukcie stroja a zariadenia, vplyvom prirodnych Ziviov resp. inych
nepredvidatelnych okolnosti, pri zhorseni poveternostnych podmienkach (pri vetre o rychlosti 8,00 m/sec.), kedy
pracovnici vykondvaju prdcu na zavesenych pomocnych konstrukcidch, z rebrikov nad 5,00 m a za pouizitia
osobného zabezpecenia, pri rychlosti vetra 10,00 m/sec. v ostatnych pracovnych Ukonoch, pri viditelnosti mensej
ako 30,00 m, pri teplote prostredia nizsej ako - 10,00 ° C

- zabezpedit, aby pri prdcach vo vyskach boli nainstalované dostatocéne pevné zdbrany so zardzkami pri
podlahe a aby nasadeny pracovnici boli zabezpeceni kolektivnymi i osobnymi bezpecnostnymi ochrannymi
pomdbckami

- zabezpedit, aby ledenia, I&vky, pracovné plosiny a rebriky, vyuZivané na stavenisku, boli bezpecné po
statickej, funk&nej a pracovnej strdnke a aby boli nainstalované, zo zdkona osobitne spdsobilym pracovnikom

- zabezpedit, aby na stavenisku nasadené zdvihacie zariadenia, osadené v zmysle osobitnych predpisov, na
zA&klade samostatnej dokumentdcie, zo z&kona oprdvnenou organizdciou bolo obsluhované oprdvnenou osobou
a bolo pravidelne kontrolované

- zabezpedit, aby vietky dopravné prostriedky, stroje na manipuldciu so sutou boli obsluhované odborne
spdsobilou obsluhou a aby spliali bezpe&nostné predpisy vo vzfahu k obsluhe i stavenisku, dtto zariadenia, stroje
a pracovné prostriedky

- zabezpedlit, aby vsetky konstrukcie na stavenisku boli uskladnené v zmysle vyrobcu a aby boli pod dozorom
zodpovednej osoby

17. ZAVER

Tato dokumentdcia slizi ako projekt pre povolenie na odstrdnenie stavby.
Vsetky prdce budu realizované a dodané v sUlade s platnymi pravnymi predpismi v SR.

Vypracoval
Ing. arch. Ales Berec
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LEGENDA BURANYCH OBJEKTOV

STAVEBNY OBJEKT | PARCELNE CiSLO | POCETPODLAZI | ZASTAVANA PLOCHA NAZOV ODHAD ROKU DOKONCENIA STAVBY
5001 174115, 1607/79 1PP + NP 768,87 m? BYV. OBJEKT VINARNE 2000
5002 174115, 1607/79 - 719,00 m? AREALOVE ASFALTOVE A BETONOVE PLOCHY
5003 174115, 1607/79 - 115,54 m? VEREJNY CHODNIK
LEGENDA HRANIC v UZEMi
mmmmmmmmmm=====s  HRANICARIESENEHO UZEMIA
SN EEEEEEEEEEEEEN |-|RAN|CAV|_ASTNIKA
LEGENDA OBJEKTOV V UZEMi
BURANE OBJEKTY
EXISTUJUCE OBJEKTY

POZNAMKA:

Pred zah4jenim buracich préc je potrebné zabezpecit vytycenie v3etkych inZinierskych sieti zatjmového Uzemia prisluSnymi spravcami. Takisto je
potrebné vytyCit vietky vnitroaredlové siete, kioré st vo viastnictve investora a preverit ich stvstaznost ku objektom mimo pozemku investora.
Zostavajce siete, ktoré sa nachadzaju v blizkosti blranjch objektov a mohli by byt zemnymi pracami ohrozené, je potrebné vhodnymi prostredkami
zabezpeCit proti poSkodeniu.

+0,000 = 150,500 m.n.m PARE

Investor stavby MESTSKA CAST BRATISLAVA - RACA, Kubagova 21, 831 06 Bratislava

Zhotovitel projektu Pantograph s.r.0., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava

Hlavny architekt projektu Ing.arch.Tomas Auxt

Projektovy tim Ing. arch. Ale$ Berec
Profesia Architektira a stavebné riedenie
Zodpovedny projektant Ing. arch. Tomas Auxt
Vypracoval Ing. arch. Ale§ Berec

DOKUMENTACIA PRE POVOLENIE

Stupen
BURACIE PRACE

InZinierske a nebytoveé objekty na pozemku Materské Skola Tramin, Raca oml_ 2%
Miesto stavby Kadnarova ulica 2521/69, Bratislava - Raca, p.¢ 1741/5, 1607/78, 1607/215
N&zov vykresu Vikres C 1

Zakres do katastralnej mapy
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LEGENDA EXISTUJUCICH SIET, OBJEKTOV A ZARIADENIA LEGENDA HRANIC v UZEMi
o POLYGONOWBOD | peesssssssacaaad HRANICA RIESENEHO UZEMIA
PODROBNYBOD | fe=s=sssssssssssssssss HRANICA VLASTNIKA
& JEDNOTLIVY STROM
& LISTNATY STROM LEGENDA OBJEKTOV V UZEMI
@ KRIK m BURANE OBJEKTY
2 DOPRAVNA ZNACKA BURANE POVRCHOVE A PODPOVRCHOVE
o BETONOVY STLP BETONOVE KONSTRUKCIE - PLOTY, RAMPY,
) HYDRANT PODZENNY VYKOPY, JAMY, NADRZE, ...
o UZAVER EXISTUJUCE OBJEKTY
X UZAVER PLYNOVODU
- vrust LEGENDA POVRCHOV PLANOVANYCH NA ODSTRANENIE
H SVIETIDLO NA STOZIARI TYP PLOCHY GRAFICKE OZNACENIE VYMERA PLOCHY
o SACHTA BEZ ROZLISENIA USINWAPLOCH, 7 1795,36 m?
® VODOMERNA $ACHTA POVRCHYZDLAZBY |- 12,08
o KANALIZACNA SACHTA BETONOVE POVRCHY 13629,16 m’
) ODDELOVAC DAZDA ASFALTOVE POVRCHY 8924,27 m?
o ZAHRADA TRAVNATE POVRCHY - ZELEN 6169,21 m?
v PARK 30630,08 m?
& NEPLODNA PODA
o DVOR + OST. STAV. PLOCHA
#* CESTA + KOMUNIKACIA
A OSTATNA PLOCHA
BUDOVA MUROVANA
: ... w X /| LEGENDA BURANYCH OBJEKTOV
/ / 5 B L &SN STAVEBNY OBJEKT PARCELNE CisLO POCET PODLAZ| ZASTAVANA PLOCHA NAZOV
%%% Y 71y AN 3 ( 8001 174115, 1607/78 1PP+INP 769 m? OBJEKT BYVALEJ VINARNE
'//'l'o/ 7 / N YK N\ Ny 9 §002 174115, 1607/78 850 m’ SPEVNENE AREALOVE PLOCHY
//// Y / N 1% e g k 5003 174115, 1607178 11507 SPEVNENE VEREJNE PLOCHY (CHODNIK)
POZNAMKA:

Pred zahéjenim baracich préac je potrebné zabezpegit vytyenie vietkych inZinierskych sieti zadjmového (zemia prisluSnymi spravcami. Takisto je
potrebné vytySif vSetky vnutroarealové siete, ktoré sti vo viastnictve investora a preverit ich sivstaZnost ku objektom mimo pozemku investora.
Zostévaijlce siete, ktoré sa nachadzajii v blizkosti biranych objektov a mohli by byt zemnymi pracami ohrozené, je potrebné vhodnymi prostredkami
zabezpedit proti poSkodeniu.

0,000 = 150,500 mam PARE
Investor stavby MESTSKA CAST BRATISLAVA - RACA, Kubagova 21, 831 06 Bratislava
Zhotovitel projektu Pantograph s.r.0., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava
Hlavny architekt projektu Ing.arch.Toma3 Auxt
Projektovy tim Ing. arch. Ale§ Berec
Profesia Architektiira a stavebné rieSenie
Zodpovedny projektant Ing. arch. Tomas Auxt
Vypracoval Ing. arch. AleS Berec

Stupeﬁ DOKUMENTACIA PRE POVOLENIE

BURACIE PRACE T

InZinierske a nebytové objekty na pozemku Materska Skola Tramin, Raca s o

- 5 [511,/32 Miesto stavby Kadnarova ulica 2521/69, Bratislava - Rata, p.& 1741/5, 1607178, 16071215 " C2

S, SN A Nézov vykresu T fkres ,
Ry o \&i1/152 Celkova situacia stavby




25250

6850 L 18400

4950

2

5550

16800

16800

2

4900

1400

]
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25250

- pred zacatim demolacnych préc je potrebné zdokumentovat priebeh distribucnych sieti

- pred zaatim demolacnych préc je nevyhnutné odpojit objekt od distribucnych sieti

- objekt bude burany strojovo i ruéne postupne smerom zhora nadol

- pocas demolécie bude sut priebezne kropena

- po vybere konkrétneho dodévatela buracich préc je potrebné aktualizovat POV pre konkrétne pracovné stroje a postupy

- stavebna sut bude uloZena na skladke urCenej v rozhodnuti o odstraneni stavby. Trasa presunu sute bude odsthlasena vybratym
dodévatelom s dotknutym spravnym organom.

0,000 = 150,500 mnm PARE
Investor stavby MESTSKA CAST BRATISLAVA - RACA, Kubagova 21, 831 06 Bratislava
Zhotovitel projektu Pantograph s.r.0., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava
Hlavny architekt projektu Ing.arch.Tomas Auxt
Projektovy tim Ing. arch. Ale$ Berec
Profesia Architektlra a stavebné rieSenie
Zodpovedny projektant Ing. arch. Tomas Auxt
Vypracoval Ing. arch. Ale$ Berec

DOKUMENTACIA PRE POVOLENIE

f A Stupen NA ODSTRANENIE STAVBY
BURACIE PRACE Détm 05202

Format 2 A4
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POZNAMKA:

- pred zacatim demolaénych prac je potrebné zdokumentovat priebeh distribuénych sieti

- pred zaatim demolacnych préc je nevyhnutné odpojit objekt od distribucnych sieti

- objekt bude burany strojovo i ruéne postupne smerom zhora nadol

- pocas demolécie bude sut priebezne kropena

- po vybere konkrétneho dodévatela buracich préc je potrebné aktualizovat POV pre konkrétne pracovné stroje a postupy

- stavebna sut bude uloZena na skladke urCenej v rozhodnuti o odstraneni stavby. Trasa presunu sute bude odsthlasena vybratym

dodavatelom s dotknutym spravnym organom.
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] POZNAMKA:
i - pred zacatim demolacnych préc je potrebné zdokumentovat' priebeh distribucnych sieti
| ] - pred zaatim demolacnych préc je nevyhnutné odpojit objekt od distribucnych sieti
I - objekt bude burany strojovo i rucne postupne smerom zhora nadol
! I - pocas demolécie bude sut priebezne kropena
H—— —+H— = —— SO P N - po vybere konkrétneho dodavatela buracich prac je potrebné aktualizovat POV pre konkrétne pracovné stroje a postupy
| | iy - stavebna sut bude uloZena na skladke urCenej v rozhodnuti o odstraneni stavby. Trasa presunu sute bude odsthlasena vybratym
- ) dodévatelom s dotknutym spravnym organom.
HEE= i 1 +0,000 = 150,500 mam PARE
- ’ Investor stavby MESTSKA CAST BRATISLAVA - RACA, Kubagova 21, 831 06 Bratislava
N Zhotovitel projektu Pantograph s.r.0., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava
% = Hlavny architekt projektu Ing.arch.Tomas Auxt
CIC T Projektovy tim Ing. arch. Ale$ Berec
Profesia Architektira a stavebné riedenie
Zodpovedny projektant Ing. arch. Tomas Auxt
Vypracoval Ing. arch. Ale$ Berec
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LEGENDA OZNACENIA

"/ A - BURANIE SUTERENU MIMO NAVRHOVANEHO OBJEKTU M$

/| -BURANIE SUTERENU V CASTI NAVRHOVANEHO OBJEKTU M$

- SCHEM. ZNACGENIE ZAKLADOV NAVR. OBJEKTU M$

|VYBURAT SUT. STENY DO VY$KY -2,000 |

/ DO NADMORSKEJ VYSKY 148,500m n. m. l>i
25250 ;
[ es50 T 18400 |

4950

X POZNAMKA:
A - pred zacatim demolacnych préc je potrebné zdokumentovat priebeh distribucnych sieti
- pred zaatim demolacnych préc je nevyhnutné odpojit objekt od distribucnych sieti
4
4

- objekt bude burany strojovo i ruéne postupne smerom zhora nadol
- pocas demolécie bude sut priebezne kropena

po vybere konkrétneho dodavatela buracich prac je potrebné aktualizovat POV pre konkrétne pracovné stroje a postupy

stavebna sut bude uloZena na skladke urCenej v rozhodnuti o odstraneni stavby. Trasa presunu sute bude odsthlasena vybratym
g dodévatelom s dotknutym spravnym organom.
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Investor stavby
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Hlavny architekt projektu

PARE

MESTSKA CAST BRATISLAVA - RACA, Kubagova 21, 831 06 Bratislava
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